

Balingen, 13.09.2017

TISCHVORLAGE

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 13.09.2017	Vorberatung
Ortschaftsrat Edingen	öffentlich	am 18.09.2017	Anhörung
Ortschaftsrat Weilstetten	öffentlich	am 19.09.2017	Anhörung
Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 21.09.2017	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 26.09.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Vergabe von Bauleistungen Neubau der Nordwestumfahrung Weilstetten - Vergabevorschlag

Vergabevorschlag

Anlage nichtöffentlich:

Angebotsübersicht

Beschlussantrag:

1. Der Auftrag wird zum Angebotspreis von 3.753.348,96 Euro an die Firma Meyer GmbH Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau aus Villingen-Schwenningen vergeben.
2. Die Gesamtkosten in Höhe von 4.467.558,96 Euro werden genehmigt.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

laufend/Jahr 75.000,00 €

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

einmalig 4.467.558,96 €

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2017:	
planmäßig	1.000.000,- €- Finanzposition 2.6650.9506.000
Verpflichtungsermächtigung 2018	2.000.000,- €- Finanzposition 2.6650.9506.000
Mittelfristige Finanzplanung 2019	1.830.000,- €- Finanzposition 2.6650.950-10

Besonderer Hinweis:

Die Zuschusshöhe wird dem Gemeinderat mit einer weiteren Tischvorlage noch bekanntgegeben. Sollte sich der Zuwendungsbescheid des Regierungspräsidiums Tübingen verzögern, werden wir dem Gemeinderat vorschlagen, den Oberbürgermeister zur weiteren Vergabe zu ermächtigen.

Sachverhalt:

Auf die Mantelvorlage Nr. 2017/233 und den vorausgegangenen Baubeschluss wird Bezug genommen.

A Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben mit folgenden Vorgaben:

Baubeginn **42. KW 2017**
Baufertigstellung **31.12.2018**

Die Umsetzung ist mit Verkehrsbeschränkungen verbunden:

1. Während des Baus des Kreisverkehrs mit Anschlüssen

- Vollsperrung der Ausfahrt von Weilstetten auf die B463
- Vollsperrung der Abfahrt B463 von Albstadt nach Weilstetten
- Die Zufahrt zur Deponie erfolgt über eine Behelfszufahrt von der B463 abgehend in Einbahnrichtung. Die Ausfahrt aus der Deponie wird über einen Schotterweg entlang der Deponieaußengrenze bis zum Gewerbegebiet „Rote Länder“ gewährleistet.

Zeitraum **April bis Juli 2018**

Bis Ende dieser Sperrung wird der Brückenbau fertiggestellt.

2. Während der Umgestaltung Kreuzung Nord-West-Umfahrung/L442 Rottweiler Straße/ Östliche Zufahrt „Rote Länder“

Vollsperrung dieses Bereichs

Zeitraum **Juli bis November 2018**

Die Anbindung des Gewerbegebietes „Rote Länder“ erfolgt während der Sperrzeit über den westlichen Anschluss an die L442.

3. Während der Belagsarbeiten auf der L442

Während der Belagsarbeiten zwischen dem westlichen Anschluss des Gewerbegebietes „Rote Länder“ und der Kreuzung Roßwanger Straße/Rottweiler Straße wird es mehrtägige Behinderungen geben. Diese werden mit den direkt betroffenen Anliegern im einzelnen rechtzeitig vor Inangriffnahme besprochen.

Die innerörtliche Umleitung erfolgt über die Rohrackerstraße und Waldstetter Straße zwischen Weilstetten und Frommern; die überörtliche Umleitung von Dotternhausen über die B27 nach Endinen und den Knoten Süd zur B463 nach Albstadt, bzw. umgekehrt.

Die Verkehrsumleitungen werden großräumig ausgeschildert. Die Sperrzeiträume sind mit der Verkehrsbehörde des Landkreises koordiniert worden, damit es während dieser Zeiten zu keinen zusätzlichen Einschränkungen kommt.

Restarbeiten wie z. B. die Rekultivierung des alten Astes der Rottweiler Straße und die Herstellung des dortigen Retentionsbeckens erfolgen ohne Verkehrsbehinderungen.

4. Vertragsstrafe

Für den Fall einer Bauzeitüberschreitung bzw. der Nichteinhaltung von zwingenden

Baufristen ist eine Vertragsstrafe vorgesehen.

B Vergabevorschlag

Aus der öffentlichen Ausschreibung ist die Firma Meyer GmbH aus Villingen-Schwenningen als wirtschaftlichster Bieter hervorgegangen. Nach vorausgegangenem Bietergespräch schlagen wir die Vergabe an die Firma Meyer vor.

Es entstehen folgende Gesamtkosten:

Bauleistung		3.753.348,96 €
Beleuchtungsarbeiten in Anschlussbereichen		23.800,00 €
Unvorhergesehenes/Kleinleistungen		74.970,00 €
Prüfungen, Dokumentation		17.850,00 €
Baunebenkosten		293.930,00 €
Sicherheits- und Gesundheitskoordination		9.520,00 €
Sicherheitsaudit		7.140,00 €
Grunderwerbskosten		ca. <u>287.000,00 €</u>
Gesamtkosten		<u>4.467.558,96 €</u>
Haushaltsmittel 2017	1.000.000,- €	
Verpflichtungsermächtigung 2018	2.000.000,- €	
Finanzplanung 2019	<u>1.830.000,- €</u>	
		<u>4.830.000,00 €</u>
Voraussichtliche Einsparung gegenüber dem Haushaltsansatz		362.441,04 €

Eduard Köhler