
Vorlage Nr. 2018/242

TIEFBAUAMT

Balingen, 23.08.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 12.09.2018

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Fahrbahnerneuerung Robert-Wahl-Straße von Hirschbergstraße bis
Johann-Sebastian-Bach-Straße**

Beschlussantrag:

1. Die Abrechnung der Maßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 311.766,68 Euro genehmigt.
2. Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 41.766,68 Euro werden genehmigt.

Sachverhalt:

Die Erneuerung der Robert-Wahl-Straße im Abschnitt von der Hirschbergstraße bis einschließlich Einmündung Johann-Sebastian-Bach-Straße wurde im Jahr 2016 durch die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen ausgeführt.

Die Abrechnung stellt sich wie folgt dar:

Kosten- berechnung €	Kosten- anschlag €	Kosten- feststellung €	Haushalts- mittel €	Mehrkosten €
270.000,00 €	270.000,00 €	311.766,68 €	270.000,00 €	41.766,68 €

Begründung der Mehrkosten:

1. Untergrundverbesserung ca. 18.000,- Euro

Aufgrund der schlechten Werte bei den Belastungsversuchen war es erforderlich, eine 25 cm starke Untergrundverbesserung auf Vliesunterlage einzubauen.

2. Nicht vorgesehener Vollausbau ca. 20.000,- Euro

Im Anschlussbereich der Hirschbergstraße war geplant, auf einer Länge von ca. 35 Metern nur den Belag abzufräsen und zu erneuern. Bei den Aufbrucharbeiten zeigte sich, dass die bituminöse Tragschichtstärke nur 6 bis 7 cm betrug und damit viel zu gering war. Auch die Schottertragschicht war nicht in ausreichender Stärke vorhanden. Deshalb wurde ein Vollausbau angeordnet.

Die restlichen ca. 3.500,- Euro kamen durch kleinere Nebenleistungen usw. zustande.

Die Mehrkosten sind durch Mittel bei der Haushaltsstelle Straßenunterhaltung im Jahr 2016 gedeckt.

Eduard Köhler