

Balingen, 07.11.2018

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 05.12.2018	Vorberatung
Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 13.12.2018	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 18.12.2018	Entscheidung

Tagesordnungspunkt**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Erschließung des Baugebiets "Untere Breite" 1. BA in Dürrwangen****Beschlussantrag:**

Die Abrechnung der Baumaßnahme „Untere Breite“ 1. BA wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 1.105.327,73 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Die Erschließung des ersten Bauabschnittes des Baugebietes „Untere Breite“ in Dürrwangen wurde in den Jahren 2014/15 durch die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen ausgeführt. Die Kosten entwickelten sich wie folgt:

Gewerk	Kosten-anschlag	Kosten-feststellung	Haushalts-mittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Straßenbauarbeiten	548.569,71 €	561.463,57 €	548.569,71 €	+ 12.893,86 €
Mischwasser-kanalisation	286.413,79 €	341.938,11 €	300.000,00 €	+ 41.938,11 €
Regenwasser-kanalisation	236.287,34 €	201.926,05 €	300.000,00 €	- 98.073,95 €
	1.071.270,84 €	1.105.327,73 €	1.148.569,71 €	- 43.241,98 €

Begründung der Mehrkosten beim Mischwasserkanal:

Bei den Kanalgrabarbeiten wurde eine ergiebige Grundwasserlinse angeschnitten. Zur Fortführung der Arbeiten war der Bau einer Sickerleitung zur vorübergehenden Grundwasserabsenkung erforderlich. Hierfür entstanden unvorhergesehene Kosten in der Größenordnung von 50.000,- Euro. Die Absenkung wurde nach Beendigung der Erschließungsarbeiten wieder deaktiviert.

Die Sickerleitung wurde so konzipiert, dass sie für die Erschließung des zweiten Bauabschnittes des Baugebietes wieder in Betrieb genommen werden kann.

Die Mehrkosten sind durch Einsparungen bei der Finanzposition Regenwasserkanalisation abgedeckt.

Eduard Köhler