
Vorlage Nr. 2015/047

TIEFBAUAMT
DEZERNAT 3

Balingen, 18.02.2015

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	nicht öffentlich	am 11.03.2015	Vorberatung
Ortschaftsrat Frommern	öffentlich	am 19.03.2015	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 24.03.2015	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Sanierungsmaßnahme "Fronhof" im Stadtteil Frommern

Beschlussantrag:

Die Abrechnung wird mit Gesamtkosten in Höhe von 628.206,86 € genehmigt.

Sachverhalt:

Der „Fronhof“ wurde im Rahmen des Sanierungsprogramms für den alten Ortskern Frommern in den Jahren 2008 und 2009 umfassend saniert, ausgebaut und umgestaltet. Die Bauarbeiten wurden von der Fa. Norbert Hartmann, Straßberg durchgeführt.

In Zusammenhang mit der Neugestaltung von Straßen, Wegen und Grünflächen wurden auch sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Maßnahme	Kostenanschlag	Abrechnungssumme	HH-Mittel	Mehr-/ Minderkosten
Straßenbau	505.499,66 €	497.883,11 €	520.000,00 €	- 22.116,89 €
MW-Kanal	64.798,39 €	93.701,85 €	64.798,39 €	+ 28.903,46 €
RW-Kanal	30.801,54 €	36.621,90 €	30.801,54 €	+ 5.820,36 €
Gesamtkosten	601.099,59 €	628.206,86 €	615.599,93 €	+ 12.606,93 €

Die Kostenberechnung für Straßenbauarbeiten und den Mischwasserkanal belief sich auf 554.115,45 €. Entgegen den ursprünglichen Ansätzen eröffnete sich die Möglichkeit, das Oberflächenwasser getrennt abzuleiten. Dieser Ansatz war in den Haushaltsanmeldungen nicht enthalten.

Begründung von Mehrkosten gegenüber dem Kostenanschlag:

Beim Abtrag der alten befestigten Flächen wurde teerhaltiges Material gefunden und musste mit Kosten in Höhe von rd. 18.000 € entsorgt werden.

Die Maßnahme wurde aus Mitteln des Landessanierungsprogramms mit einer Förderobergrenze von 150 €/m² öffentliche Verkehrs- und Grünflächen mit einem Satz von 60% gefördert.

Eduard Köhler