
Vorlage Nr. 2019/168

TIEFBAUAMT

Balingen, 01.07.2019

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 17.07.2019

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Endausbau im Gewerbegebiet Hauptwasen**

Beschlussantrag:

Die Abrechnung des Endausbaus vom Gewerbegebiet Hauptwasen wird mit Kosten von 130.353,43 € genehmigt.

Sachverhalt:

Im Gewerbegebiet Hauptwasen wurden nach erfolgter Bebauung der Endausbau der Straßen und Gehwege in einem Zuge durchgeführt. Die Straße war bisher nur als bituminöse Baustraße hergestellt, die Gehwege waren lediglich geschottert bzw. noch nicht angelegt. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte im Technischen Ausschuss am 11.07.2018. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma Stumpp Bau GmbH & Co. KG aus Balingen durchgeführt.

Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahme und Abrechnung sind folgende Kosten entstanden:

Gewerk	Kosten- anschlag	Kosten- feststellung	Haushalts- mittel	Mehrkosten (+) Minderkosten (-)
Bauleistungen	142.622,69 €	130.353,43 €	30.000,00 € (2018) 170.000,00 € (2019)	- 69.646,57 €

Die Minderkosten lassen sich durch geringere Anpassungsarbeiten an die Bestandsflächen und geringere Sanierungsarbeiten an der bestehenden Baustraße erklären.

Markus Streich