
Vorlage Nr. 2015/131

TIEFBAUAMT

Balingen, 29.05.2015

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	nicht öffentlich	am 17.06.2015	Vorberatung
Ortschaftsrat Ostdorf	öffentlich	am 23.06.2015	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 30.06.2015	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Endausbau des Zwerenbacher Weges im Stadtteil Ostdorf

Beschlussantrag:

Die Abrechnung der Maßnahme mit festgestellten Gesamtbaukosten in Höhe von 429.283,75 € wird genehmigt.

Sachverhalt:

Der Zwerenbacher Weg im Stadtteil Ostdorf wurde im Jahr 2013 durch die Firma Gebr. Stump aus Balingen endgültig ausgebaut. Die Abrechnung stellt sich wie folgt dar:

Bauteil	Kosten-schätzung	Vergabe-summe	Kosten-feststellung	Haushalts-mittel	Mehr-/Minderkosten
Straßenbau	290.000,00 €	268.350,39 €	246.164,77 €	290.000,00 €	- 43.835,23 €
Mischwasser-kanal	110.000,00 €	102.210,42 €	123.010,04 €	110.000,00 €	+ 13.010,04 €
Regenwasser-Kanal	110.000,00 €	62.520,42 €	60.108,94 €	110.000,00 €	- 49.891,09 €
Summe			429.283,75 €		

Beim Straßenbau konnten 43.835,23 € eingespart werden. Dies ist im Wesentlichen auf ein günstiges Ausschreibungsergebnis zurückzuführen.

Bei den Abwasserleitungen konnten 36.881,05 € eingespart werden. Die Mittelverschiebungen resultieren aus den unterschiedlichen Kanaldurchmessern, welche bei der Kostenschätzung noch nicht in vollem Umfang erfasst waren. Des Weiteren sind auch diese Einsparungen auf das günstige Ausschreibungsergebnis zurückzuführen.

Eduard Köhler