

Balingen, 21.02.2022

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss
Ortschaftsrat Frommern

öffentlich
öffentlich

am 16.03.2022
am 24.03.2022

Entscheidung
Anhörung

Tagesordnungspunkt

Erneuerung der Eyachbrücke im Zuge der Blumentalstraße im Stadtteil Frommern **Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben**

Beschlussantrag:

Die überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von 90.000,00 € brutto werden beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Auszahlungen/Einzahlung des Finanzhaushaltes

einmalig 90.000,00 €

Veranschlagung der Mittel

Laufendes Haushaltsjahr 2022:

überplanmäßig 90.000,00 €- Auftrag 754100005403

Deckungsvorschlag

Entsprechende Haushaltsmittel sind bereits im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

Sachverhalt:

In Frommern wird derzeit die Brücke über die Eyach im Zuge der Blumentalstraße neu errichtet. Ein entsprechender Baubeschluss erging im Mai 2019 (Vorlage 2019/110), der Vergabebeschuss folgte dann nach Vorliegen des Förderbescheids und der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung im Januar 2021 (Vorlage 2021/004/2)

Im Zuge des Neubaus der Blumentalbrücke in Frommern mussten rund 1.400 Tonnen Erdaushub ausgehoben werden. Diese sind für den Wiedereinbau nicht geeignet. Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wurden diese Aushubmassen zwischengelagert und beprobt. Dabei kam heraus, dass die Belastung des Erdaushubs wesentlich intensiver ist, als auf Basis des zur Ausschreibung durchgeführten Baugrundgutachtens angenommen werden konnte. Diese Abweichungen vom Ergebnis der Baugrunduntersuchung zeigen sich mittlerweile bei vielen Baumaßnahmen, da die Baugrunduntersuchung immer nur einen sehr punktuellen Einblick in die Baugrund- und Schadstoffverhältnisse geben kann. Für die abschließende Entscheidung über den Entsorgungsweg ist jedoch immer die Beprobung am vollständig ausgehobenen Material maßgeblich.

Durch diese Mehrkosten ergibt sich folgende Kostensituation:

Gesamtkosten gem. Vergabebeschluss	805.000,00 €
<u>Überplanmäßige Ausgaben</u>	<u>90.000,00 €</u>
Gesamtkosten neu	895.000,00 €

Auf die zeitliche Abwicklung der Maßnahme hat die beschriebene Tatsache keine Auswirkung. Mit der Fertigstellung des Bauwerks bis zur Freigabe für den Verkehr wird frühestens im Juni 2022 gerechnet.

Markus Streich