
Vorlage Nr. 2016/026

TIEFBAUAMT

Balingen, 21.01.2016

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 03.02.2016

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Erneuerung der Fuß- und Radwegbrücke hinter dem Freibad Balingen**

Beschlussantrag:

Die Abrechnung der Baumaßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 262.432,04 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Der Abbruch der alten Holzbrücke und die Erneuerung in Form einer Aluminiumkonstruktion wurden im Jahr 2014 von der Firma PML aus Singen ausgeführt.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Kostenberechnung	Vergabesumme	Abrechnung	Haushaltsmittel	Minderkosten
280.000 €	278.850,52 €	262.432,04 €	280.000,00 €	17.567,96 €

Die Kostenreduzierung ist insbesondere auf Änderungen bei den Massen und bei der Ausführung zurückzuführen.

Eduard Köhler