
 

Vorlage Nr. 2017/133 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 21.04.2017 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 10.05.2017 Vorberatung 
Ortschaftsrat Endingen  öffentlich am 15.05.2017 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 23.05.2017 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
1. Kanalauswechselung "Am Wettbach" im Stadtteil Endingen  
2. Sanierung der Brücke "Bruckrain" im Stadtteil Endingen 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
1. Die Kanalauswechselung in einem Teil der Straße „Am Wettbach“ wird mit festgestellten 

Kosten von 127.0437,47 Euro genehmigt. 
2. Die Erneuerung der Steinachbrücke im Zuge der Straße „Bruckrain“ wird mit festgestellten 

Kosten von 631.023,60 Euro bei Mehrkosten in Höhe von 111.101,05 Euro genehmigt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Wir versuchen, Abrechnungsbeschlüsse für Baumaßnahmen möglichst stadtteilweise zusam-
mengefasst vorzulegen. 
 
Für die Kanalerneuerung „Am Wettbach“ und die Erneuerung der Brücke „Bruckrain“ sieht die 
tabellarische Abrechnung wie folgt aus: 
 
Maßnahme Kosten- 

berechnung 
Vergabe- 
summe 

Kosten- 
feststellung 

Haushalts- 
mittel 

Mehr- oder 
Minderkosten 

1. Kanalaus- 
    wechselung 
    „Am Wettbach“ 

130.000,00 € 188.528,21 € 127.037,47 € 188.528,21 € -   61.490,74 € 

2. Erneuerung 
    Brücke  
    „Bruckrain“ 

460.000,00 € 519.922,55 € 631.023,60 € 519.922,55 € + 111.101,05 € 

 

 
Erläuterungen 
 
1. Kanalauswechselung „Am Wettbach“ 

 
Die Baumaßnahme wurde bereits in den Jahren 2005 und 2006 durch die Firma Stotz aus 
Balingen-Frommern durchgeführt. Durch Mitarbeiterwechsel ist die Aufstellung des Abrech-
nungsbeschlusses in Vergessenheit geraten, die Bauabrechnung ist aber längst ordnungsge-
mäß erledigt. 
 
Obwohl die neue Kanaltrasse aus den Privatgrundstücken herausgelegt werden musste, gestal-
tete sich der Bau nicht so aufwändig, wie in der Ausschreibung angenommen worden war. 
Deshalb konnte über 61.000,- Euro günstiger abgerechnet werden, als vergeben wurde. 
 
 
2. Erneuerung der Brücke „Bruckrain“ 
 
Der Brückenneubau wurde 2012/2013 durch die Firma Brodbeck aus Metzingen ausgeführt. Die 
Baustelle musste wegen Mitarbeiterwechsels von verschiedenen Personen betreut werden. Die 
Abrechnung mit der Baufirma zog sich durch eine Nachforderung bis ins Jahr 2016 hin. 
 
Die Kostenüberschreitung von rund 111.000,- Euro kann am besten anhand der Nachträge be-
legt werden. 
 
NA 1: Der Verbau der Baugrube am nördlichen Widerlager musste zur  

Absicherung der Engstelle an der Umfahrungsstrecke aufwändiger  
hergestellt werden.         ca.     +   43.000,00 € 

 
NA 2: Einsparungen durch einen Sondervorschlag bei der Behelfsbrücke ca.     -      8.000,00 € 
 
NA 3: Leistungen am Brückenbauwerk, die in der Ausschreibung nicht  

berücksichtigt waren, z. B. Geländer mit Edelstahlnetz anstelle  
Stabgeländer           ca.     +   21.000,00 € 

 
NA 5: Leistungen an Nebengewerken, die nicht ausgeschrieben waren  

und im Laufe des Baufortschritts ersichtlich wurden (Mauerscheiben,  
Fahrbahnmarkierung, Rohrauflager, geänderte Bachrandsicherung  
im Brückenbereich und oberhalb       ca.     +     8.000,00 € 

 



 
 

 
NA 6: Mehrkosten für die Baustelleneinrichtung und allgemeine Kosten  

der Baustelle aufgrund der Auftragserweiterung     ca.     +    19.000,00 € 
 
 
NA 7: Betrieb einer Signalanlage, Mehraushub für Spritzbetonverbau,  

Widerlageraufdopplung, Asphaltkeil usw.      ca.     +      9.000,00 € 
 
Ingenieurkosten durch Übertragung der Bauleitung        ca.  +    21.000,00 € 
 
Summe zusätzliche Leistungen        ca.     113.000,00 € 
           ============ 
 
Durch Einsparungen bei ausgeschriebenen Massen errechnet sich die tatsächliche Überschrei-
tung zu 111.101,05 Euro. 
 
 
 
Eduard Köhler  
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