
 
 

Vorlage Nr. 2014/191 
 

TIEFBAUAMT 
Balingen, 30.09.2014 

 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
 
Ortschaftsrat Streichen  öffentlich am 19.09.2014 Kenntnisnahme 
Technischer Ausschuss  öffentlich am 08.10.2014 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen; 
Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße von Balingen nach 
Streichen 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
1. Die Baukostenabrechnung mit festgestellten Kosten in Höhe von 103.844,23 € wird  

genehmigt.  
 
2. Die Mehrkosten in Höhe von 18.766,12 € werden genehmigt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
 
Im Jahr 2006 wurden im Verlauf der Gemeindeverbindungsstraße von Balingen nach Streichen 
zwei Teilabschnitte erneuert. Zum einen war es der Abschnitt vom „Langhof“ bis zur Kurve am 
„Geißbühl“ (Gemarkung Balingen). Zum anderen ein weiterer Abschnitt im Anschluss an das 
2005 hergestellte Stück von der Hofäckerstraße her (auf Höhe Gewann „Winkel“, ebenfalls Ge-
markung Balingen). Die Arbeiten wurden von der Firma Gebr. Stumpp GmbH + Co. KG aus 
Balingen ausgeführt. 
 
 
Die Baukostenabrechnung sieht wie folgt aus: 
 
 
 Kostenberechnung    78.000,00 € 
 
 Vergabesumme    85.078,11 € 
 
 Kostenfeststellung    103.844,23 € 
 
 Haushaltsmittel = Vergabesumme   85.078,11 € 
 
 Mehrkosten   + 18.766,12 € 

 

 
 
Die Mehrkosten sind entstanden, weil der Wegebau großenteils im Zwischenausbau vorgese-
hen war. Bei Durchführung der Arbeiten fand man abschnittsweise einen unzureichenden Un-
terbau vor, so dass mehr ausgekoffert werden musste, als vorgesehen war.  
 
Die Mehrkosten konnten im Deckungskreis Straßenunterhaltung aufgefangen werden. 
 
 
 
 
 
E. Köhler  
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