
 

Vorlage Nr. 2018/027 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 11.01.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 07.02.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Osianderstraße Erneuerung Kanalisation und Straßenbau 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Die Maßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 203.909,05 Euro genehmigt.  
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Maßnahme wurde in den Jahren 2006 und 2007 durch die Firma Stotz Bau aus Balingen 
ausgeführt. Die Abrechnung sieht wie folgt aus: 
 
 

Maßnahme Kosten- 
anschlag 

Kosten- 
feststellung 

Haushalts- 
mittel 

Mehr-(+)/ 
Minderkosten(-) 
 

Straßenbau 80.000,00 € 96.656,09 € 80.000,00 € +   16.656,09 € 
 

Kanalisation 132.750,17 € 107.252,96 € 159.000,00 € -   51.747,04 € 
 

 212.750,17 € 203.909,05 € 239.000,00 € -   35.090,95 € 
 

 
 
Die Mittelüberschreitung beim Straßenbau ist auf Massenverschiebungen zwischen den anteili-
gen Leitungsgräben und dem Straßenbau zurückzuführen. Insgesamt sind die Mehrkosten 
durch Einsparungen bei der Kanalisation abgedeckt. 
 
 
 
Eduard Köhler  
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