
 

Vorlage Nr. 2018/016/1 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Schn 

Balingen, 18.01.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Gemeinderat  öffentlich am 30.01.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Feuerwehr Balingen, Erweiterung der Fahrzeughalle  
- Erneuter Baubeschluss aufgrund geänderter Planung - 
 
 
 
Anlagen:  Übersicht mit Darstellung aller Baumaßnahmen und Bausteinen 
  Grundriss mit ursprünglicher Planung und zusätzlich erworbenen Flächen  
  
 

Beschlussantrag: 
 
1. Der Erweiterung der Fahrzeughalle und der Außenanlagen der Feuerwehr Balingen,  
    Abt. Balingen, zur Unterbringung von drei weiteren Fahrzeugen und Geräten wird gemäß der  
    geänderten Planung und dem Sachverhalt mit voraussichtlichen Kosten von ca. 350.000 €  
    zugestimmt.  
 
2. Die Umsetzung der Bausteine 1 bis 3 gemäß Sachverhalt mit voraussichtlichen Kosten von  
    ca. 158.000 €, wird im Zuge mit der Erweiterung der Fahrzeughalle bewilligt.  
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ausgaben des Vermögenshaushalts  
 

Einmalig:  508.000 €  Finanzposition 2.1300.011.9400  
 
Veranschlagung der Mittel im Haushaltsplanentwurf:  
 

Laufendes Haushaltsjahr 2018: 
 

Planmäßig:                           508.000 €  Finanzposition 2.1300.011.9400  
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Der Technische Ausschuss hat im April 2017 dem Bau eines dringend benötigten Anbaus mit 
drei Stellplatzmöglichkeiten und Lagerflächen sowie der Herstellung von ca. 80 m² befestigter 
Verkehrs-/Hoffläche zugestimmt (vgl. DS TA 2017/072). 
 

Anschließend an diesen Beschluss hat sich die Möglichkeit ergeben, von den Angrenzern zu-
sätzliche Grundstücksflächen von ca. 570 m² im Anschluss an das Feuerwehrgelände zu er-
werben.(Vgl. DS VA 2017/311 und Grundriss in der Anlage). Durch die zusätzlichen Grund-
stücksflächen konnte der Entwurf der Außenanlagen nochmals optimiert werden.  
 

Geänderte Planung : 

 
 

Die Schrägstellung der Stellplätze in der Hallenweiterung kann durch den Zugewinn an Grund-
stücksfläche reduziert werden. Deshalb überschneiden sich die notwendigen Außenstellflächen 
der Feuerwehrfahrzeuge zwischen bestehender und neuer Halle nunmehr geringfügiger. Der 
Baukörper kann orthogonal ausgeführt werden, damit können die Lagerflächen im Gebäude 
besser den Fahrzeugen zugeordnet werden. Die Parkplätze für die Privatfahrzeuge können 
weiterhin wie bisher entlang der neuen Grundstücksgrenze angeordnet werden. Dadurch wer-
den die Stellplatzanzahl für die privaten Pkw erhalten und die verkehrstechnischen Zwänge im 
Fahrverkehr entzerrt. Die Verkehrsflächen der Feuerwehr können so noch effizienter genutzt 
werden. 
 

Die Kosten der Hallenerweiterung bleiben durch die geplanten Änderungen unverändert. Da 
aber ca. 440 m² zusätzliche  Parkierungs- und Verkehrsflächen hergestellt werden, erhöhen 
sich die Gesamtkosten um ca. 80.000 € auf somit ca. 350.000 €. Aufgrund der nochmaligen 
Verbesserung der Gesamtsituation, empfiehlt das Fachamt die Umsetzung der Baumaßnah-
men. Die zusätzlichen Kosten sind im Haushaltsentwurf 2018 bereits berücksichtigt. 
 

Für das Vorhaben ist ein Förderantrag an das Land Baden-Württemberg gestellt. Dabei ist  
voraussichtlich ein Zuschuss von bis zu 135.000 € möglich. Eine Förderzusage liegt allerdings 
noch nicht vor. 
 



 
 

In Rahmen von Planungsgesprächen wurden von den zuständigen Verantwortlichen der Feu-
erwehr weitere bauliche Erweiterungen, nachfolgend als „Bausteine“ bezeichnet, vorgeschla-
gen: 
 

Baustein 1: Erweiterung des Hallenanbaus von drei auf vier Stellplätze 

 
 

Durch eine Erweiterung des Hallenanbaus von bisher geplanten drei auf vier Hallenstellplätzen 
könnte nach Angabe der Feuerwehrleitung dieser 4. Stellplatz vorläufig als Lagerfläche genutzt 
werden. Bei der zusätzlichen Vergrößerung der Halle ist zudem die Herstellung von ca. 65 m² 
zusätzlich befestigter Verkehrsfläche im Zufahrtsbereich erforderlich. Baustein 1, Hallenerweite-
rung und Außenanlage sind mit zusätzlichen Kosten in Höhe von ca. 83.000 € verbunden, wenn 
diese in einem Zug mit der Hallenerweiterung für drei Stellplätze hergestellt wird. Die Maßnah-
me ist nach erster Auskunft voraussichtlich mit 45.000 € zuschussfähig, eine Förderzusage liegt 
allerdings ebenfalls noch nicht vor.  
 

Bei einer deutlich zeitversetzten Erstellung des Hallenteils für den vierten Stellplatz sind auf-
grund von Demontage- und Anpassungsarbeiten sowie wiederholter Baustelleneinrichtung ca. 
15.000 € Mehrkosten zu erwarten.  
 
 
Baustein 2: Erhöhung der Außenflächen an der westlichen Hallenquerseite   

 
 

Eine zusätzliche Fläche von ca. 175 m² könnte aus Sicht der Feuerwehr als erweiterte Außen-
lagerfläche zur Verfügung stehen. Die Kosten für die Erweiterung der Asphaltfläche liegen bei 
ca. 25.000 € 
 
 
 
 
 



 
 

Baustein 3: Schaffung eines Pkw- Parkplatzes 

 
 

Über die Herstellung eines zusätzlichen Parkplatzes könnte nach Vorstellung der Feuerwehr in 
westlicher Richtung weitere benötigte Parkplätze für die Feuerwehreinsatzkräfte geschaffen 
werden. Außerdem werden die Rangiermöglichkeiten im Hofbereich nochmals erhöht, wenn 
nicht alle Parkplätze auf dem Hof vorgehalten werden müssten. 
 

Der Bau des zusätzlichen Parkplatzes in Zusammenhang mit Baustein 2 kostet ca. 50.000 €. 
 

Eine Übersicht aller geplanten Maßnahmen und Bausteine finden Sie im Anhang.  
 

Die Vorteile und Sinnhaftigkeiten der Bausteine 1 – 3 sind sowohl für den Technischen Aus-
schuss als auch für die Verwaltung im Hinblick auf den Erhalt der hohen Einsatzfähigkeit der 
Feuerwehr Balingen nachvollziehbar. Außerdem werden die starken Einschränkungen der Feu-
erwehr durch die Umsetzung der Baumaßnahmen in mehreren zeitversetzten Abschnitten als 
erschwerend angesehen.  
 

Deshalb wird die sofortige Umsetzung der Bausteine 1-3 im Zuge mit der Erweiterung der Fahr-
zeughalle der Feuerwehr als sinnvoll erachtet. 
 
 
Weiteres Vorgehen: 
 

Nach der Entscheidung des Gemeinderats wird das Baugesuch geändert und nochmals zur 
Baugenehmigung eingereicht. Der Baubeginn ist im Frühjahr 2018 und die Fertigstellung im 
Herbst 2018 geplant.  
 
 
 
Frieder Theurer  
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