
 

Vorlage Nr. 2018/188 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Schn 

Balingen, 26.06.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 11.07.2018 Vorberatung 
Ortschaftsrat Frommern  öffentlich am 19.07.2018 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 24.07.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Schulverbund Frommern,Umbau und Erweiterung 
- Vergabe von Bauleistungen 
- Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben 
 
 
 
Anlagen: Nicht öffentliche Preisspiegel aller im Sachverhalt beschriebener Gewerke  
  
 

Beschlussantrag: 
 
1. Entsprechend der rechnerischen und technischen Prüfung der Angebote wird der Auftrag für 

die Elektroinstallationsarbeiten an die Firma Hörter & Jenter, Balingen, zum Angebotspreis 
von 226.978,96 € erteilt.  

 
2. Entsprechend der rechnerischen und technischen Prüfung der Angebote werden die Fens-

terbauarbeiten an die Firma Leeb, Balingen zum Angebotspreis von 198.512,23 € beauf-
tragt.  

 
3. Die zur Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme  zusätzlich erforderlichen finanziellen Mittel, 

einschließlich u.a. der Kostenmehrungen im bereits vergebenen Gewerk Grab-, Beton-, 
Maurerarbeiten in Höhe von insgesamt 220.000 € werden bewilligt.  

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ausgaben des Vermögenshaushalts 
 

einmalig 425.491,19 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 

Laufendes Haushaltsjahr: 
 

2018          planmäßig  750.000,00 € - Finanzposition 2.2250.9409.000 
2018 VE    planmäßig 600.000,00 € - Finanzposition 2.2250.9409.000 
 
 



 
 

Deckungsvorschlag:  
 
Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 220.000 € kann im Haushaltsjahr 2018 über den 
verzögerten Mittelabfluss der Projekte: 
 

 Mietwohngebäude Äuble- / Steinenbühlstraße, Sanierung der Außenanlagen (Finanzpositi-
on 2.8810.9400) mit 200.000 € und  

 Sanierung Dunglege Schafstall (Finanzposition 2.8830.9400) mit 20.000 € 
 
gedeckt werden.  
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Grund – und Werkrealschule Frommern und die Realschule Frommern wurden zum Schul-
jahr 2015/2016 zum Schulverbund Frommern zusammengelegt. Die Gremien der Stadt Balin-
gen haben der baulichen Umsetzung der notwendigen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen 
sowie der pädagogisch notwendigen Neuordnung und Verbesserung der naturwissenschaftli-
chen und technischen Bereiche in diesem Zusammenhang zugestimmt (Vgl. VL Nr. 
2018/015/1). Auf dieser Basis wurden im Frühjahr die Werkplanung erstellt und die Bauleistun-
gen ausgeschrieben. 
 
Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung hat bei den Gewerken Elektroinstallationsarbeiten 
und Fensterbauarbeiten keine Firma ein Angebot abgegeben. In diesem Fall ist nach VOB/A 
eine freihändige Vergabe zulässig. 
 
Bei den Submissionen im Rahmen der freihändigen Vergaben wurden sowohl bei den Elektro-
installationsarbeiten, wie auch den Fensterbauarbeiten, gegenüber der ursprünglichen Kalkula-
tion unerwartet hohe Angebotspreise festgestellt. Die Ursachen der Kostensteigerungen liegen 
wahrscheinlich darin, dass die Elektroinstallations- und Fensterbauarbeiten in verschiedenen 
Teilabschnitten ausgeführt werden müssen. Sie sind zudem weitgehend in den Schulferienzei-
ten auszuführen, da der Schulbetrieb während der Bauarbeiten in vollem Umfang aufrechterhal-
ten werden muss. Diese Vorgaben führen zu erheblichen Erschwernissen im Bauablauf und 
damit zu höheren Kosten. Gleichzeitig ist, nicht ganz überraschend, eine deutliche Erhöhung 
des Preisniveaus bei diesen Gewerken durch die sehr gute Auftragslage und der damit hohen 
Auslastung der Firmen über lange Zeiträume bedingt.  

Zwischenzeitlich ist ca. 95 % des Bauleistungsumfangs submissioniert und weitestgehend ver-
geben. Unter Berücksichtigung der o.g. Submissionsergebnisse liegt die Summe der Kostenan-
schläge der Gewerke ca. 181.000 € über der Kostenberechnung des Architekten. Dies ent-
spricht einer Baukostensteigerung von ca. 17%. Unter Berücksichtigung der anteiligen Honorar-
kosten (Baunebenkosten) steigen die Gesamtkosten um ca. 220.000 € von 1,25 Millionen auf 
1,47 Millionen. 
 
Die Baumaßnahmen für den Schulverbund Frommern sind dringend und müssen so schnell wie 
möglich umgesetzt werden. Die Elektroinstallationsarbeiten und die Fensterbauarbeiten sind zur 
Ausführung von allen anderen bereits beauftragten Gewerken und zur Fertigstellung der Bau-
maßnahme zwingend erforderlich.  
 
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die nachfolgend aufgeführten Gewerke trotz der vorliegen-
den Kostensteigerungen zu beauftragen. 
 
Elektroinstallationsarbeiten: 
 
Folgende wesentlichen Leistungen sind in der Ausschreibung enthalten:  
 

- Umbau- und Demontagearbeiten 
- Ergänzung und Erneuerung der Unterverteilung, Verkabelung und Einbauteile 
- Neubau und Austausch von Beleuchtungskörpern und Sicherheitsbeleuchtungen 
- Installation von Netzwerk- und Medientechnik 

 

Im Rahmen der Vergabeverhandlungen haben beim Gewerk Elektroinstallationsarbeiten  
2 Firmen ein Angebot eingereicht. 
 
Das geprüfte Ausschreibungsergebnis ist in der nicht öffentlichen Anlage dargestellt. Nach 
rechnerischer und technischer Prüfung ist die Fa. Hörter & Jenter aus Balingen mit dem Ange-
botspreis von 226.978,96 € der günstigste Bieter. 
 
Damit liegt die Firma um ca. 31.000 € über der Kostenschätzung von 196.000 €. 



 
 

 
Die Firma Hörter &Jenter ist dem Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft bekannt. Sie erfüllt 
die terminlichen und fachlichen Anforderungen. Wir schlagen vor, die Firma Hörter &Jenter aus  
Balingen zu beauftragen. 
 
Fensterbauarbeiten: 
 
In der Ausschreibung für das Gewerk Fensterbauarbeiten sind folgende wesentlichen Leistun-
gen enthalten:  
 

- Demontage von Fenster und Außenfassadenelementen 
- Neubau der zweigeschossigen Außenfassade am Anbau 
- Anpassung von bestehenden Außenfassadenelementen 
- Einbau von Rauchschutz- und Innentüren 
- Neubau von Innenfassaden am Anbau 

 

Im Zuge des freihändigen Vergabeverfahrens haben 3 Firmen ein Angebot abgegeben. Das 
geprüfte Ausschreibungsergebnis ist in der nicht öffentlichen Anlage dargestellt. 
Nach rechnerischer und technischer Prüfung ist die Fa. Leeb aus Balingen mit dem Angebots-
preis von 198.512,47€ der günstigste Bieter.  
 
Damit liegt die Firma Leeb um ca. 90.000€ über der Kostenschätzung von 108.000 €. 
 
Die Firma Leeb ist dem Fachamt bekannt. Sie erfüllt die terminlichen und fachlichen Anforde-
rungen. Einer Beauftragung der Firma Leeb aus Balingen für die Auftragssumme von 
198.512,47 € steht deshalb nichts im Weg. 
 
 
Deckungsvorschlag: 
 
Die zusätzlich erforderlichen finanziellen Mittel können über den verzögerten Mittelabfluss der 
Projekte 
 

 Mietwohngebäude Äuble- / Steinenbühlstraße, Sanierung der Außenanlagen (Finanzpositi-
on 2.8810.9400) mit 200.000 € und  

 Sanierung Dunglege Schafstall (Finanzposition 2.8830.9400) mit 20.000 € 
 
gedeckt werden.  
 
 
 
 
Frieder Theurer  


	smc_BM_votext6
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Sachverhalt

