
 
 

Tischvorlage Nr. 2018/244/2 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 21.09.2018 
 

T I S C H V O R L A G E 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
 
Gemeinderat  öffentlich am 25.09.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Bewilligung überplanmäßiger Mittel 
Bizerba Arena  
Ertüchtigung für die Regionalliga 
 
 
 
Anlagen: 

 
Anlage 1: Ursprüngliche Kostenschätzung 
 
Nichtöffentliche Anlage 2 
Nichtöffentliche Anlage 3 
Nichtöffentliche Anlage 4 
Nichtöffentliche Anlage 5 
  
 

Beschlussantrag: 
 
Über die vom Gemeinderat am 05.06.2018 bewilligten Mittel von 250.000,- Euro netto hinaus 
werden für die Stehtribüne und die Zugänge, die Zaunanlage mit Toren und die Baunebenkos-
ten weitere 142.172,83 Euro netto bewilligt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Ausgaben des Vermögenshaushalts für 2018: 
 
Einmalig  142.172,83 
 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Überplanmäßig                                         142.172,83 €- Finanzposition 2.5721.9502.00-0010 
 
 
 



 
 

Deckungsvorschlag 
 
Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 142.172,83 Euro kann gedeckt werden durch 
Einsparungen bei der Finanzposition 2.6300.9510.024-0013 Erschließung Hürsten 3. BA. 
 
 
 

Besonderer Hinweis: 
Die Anlagen 2 bis 5 sind nichtöffentlich und als solche vertraulich zu behandeln. 
   
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Der Gemeinderat hat am 05.06.2018 Mittel für die Ertüchtigung der Bizerba Arena auf Regional-
ligastandard in Höhe von netto 250.000,- Euro (brutto 297.500,- Euro) bewilligt  
(siehe Kostenschätzung Anlage 1). 
 
Nach heutigem Stand werden die Maßnahmen unter dem Titel „Pavillon“ und für die Lautspre-
cheranlage im Rahmen der geschätzten Kosten bleiben. 
 
Die Ausschreibungen der Außenanlagen und des Sicherheitszaunes führen jedoch zu teils er-
heblichen Überschreitungen der Kostenschätzung. Dies wird im Folgenden erläutert. 
 
 
1. Außenanlage 

 
Die Stufenanlage an der Gegengerade, die Zugänge und Sonstiges waren zusammen mit 
brutto 164.000,- Euro veranschlagt.  
 
Auf unsere Ausschreibung erhielten wir nur ein einziges Angebot in Höhe von 274.463,34 
Euro. Im Aufklärungsgespräch mit dem Unternehmer (s. nichtöffentliche Anlage 3) wurde 
das von der Kostenschätzung abweichende Ausschreibungsergebnis mit den äußerst be-
engten räumlichen Verhältnissen auf der Baustelle und dem sehr engen Termindruck be-
gründet. Im Detail konnte der Bauablauf im Einzelnen noch optimiert und der Baubeginn auf 
Anfang September 2018 verschoben werden. Daraus ergab sich eine geprüfte Angebots-
summe von 260.740,17 Euro. Kosten der Unterabschnitte siehe nichtöffentliche Kosten-
aufstellung Anlage 4. 
 
 
Darstellung der Kostenentwicklung: 
 
Kostenschätzung        brutto 164.000,00 € 
geprüftes Ausschreibungsergebnis     brutto 260.740,97 € 
Mehraufwand        brutto   97.740,17 € 
 
 
Aufgrund des Termindrucks wurde vorerst nur ein erster Bauabschnitt mit einer Summe von 
brutto 161.615,19 Euro vergeben. Diese Vergabe ist durch die zur Verfügung stehenden 
Mittel gedeckt. In dem Auftrag enthalten ist auch die Zuwegung von der Tübinger Straße 
her. 
 
 
Begründung der Mehrkosten: 
 
Die Baustelle kann nur mit kleinen Fahrzeugen bedient werden (Gewichtsbeschränkungen, 
schmale Zufahrten, schmale Zuwegung im Stadion). 
 
Aushub, Materialien usw. müssen im Längstransport mit Kleingeräten auf dem schmalen 
Umgang nacheinander befördert werden. 
 
Die vorhandenen Anlagen sind zu schonen. 
 
Der Arbeitsablauf gliedert sich in zwei Abschnitte, wobei ein rückschreitender Einbau der 
Stufenanlage jeweils von der Mitte aus erfolgt. Hoher Aufwand für die Baustellenabsiche-
rung innerhalb der Bizerba Arena wegen Veranstaltungen, hoher Zeitdruck und Materialdis-
position mitten in der Ferienzeit schlagen sich auf die Materialpreise nieder. Weitere Details 
können dem nichtöffentlichen Schreiben vom 18.09.2018 an die Gemeinderatsfraktio-



 
 

nen Anlage 2 entnommen werden. 
 
Die Einzelpreise wurden in Anbetracht der im Voraus kaum erfassbaren Erschwernisse ge-
prüft und sind mit heutigem Wissensstand als angemessen einzustufen. 
 

 
2. Zaunanlage 

 
Für die Sicherheitszäune sind 82.000,- Euro brutto bewilligt worden. Auf unsere Ausschrei-
bung ging ebenfalls nur ein Angebot in Höhe von 83.462,70 Euro ein. In Höhe dieser Sum-
me wurde auch der Auftrag erteilt.  
 
Im Nachhinein gab es Meinungsverschiedenheiten über die statischen Erfordernisse für die 
Zaunfundamente, die wegen der Urlaubszeit leider erst jetzt unter Beteiligung eines Fachin-
genieurs geklärt werden konnten. 
 
Zur Bereinigung dieser Probleme haben wir von der beauftragten Firma am 21.09.2018 ein 
Nachtragsangebot erhalten. Dieses lautet nach noch nicht endgültig abgeschlossener Prü-
fung auf  
 
         brutto           112.981,93 € 
Ansatz nach Kostenschätzung     brutto  82.000,00 € 
Mehrkosten       brutto  30.981,93 € 
 
Die Prüfung des Nachtrags ist noch nicht abgeschlossen, wir gehen von einer Reduzierung 
der Summe aus. Die Unterabschnitte des Angebots sind in der nichtöffentlichen Anla-
ge 5 dargestellt. 
 
Begründung der Mehrkosten: 

Aufgrund der sehr stringenten Vorgaben sowohl der Regionalliga, als auch von DIN-
Vorschriften für die Lastannahmen in Fußballstadien, musste das Angebot in Bezug auf die 
Stärke der Zaunanlage und die Optimierung der Pfostenfundamente korrigiert werden. 
 
Es wurde auch festgelegt, dass die herausnehmbaren Pfosten doch nicht ausgeführt wer-
den. Denn aufgrund des Gewichtes müssten zuvor stets die Gittermatten abgeschraubt 
werden. Bei Bedarf soll stattdessen nur die obere Gittermatte abgenommen werden. Die 
Zaunpfosten mit einem Abstand von ca. 2,5 Metern behindern die Sicht nicht. 
 
Anmerkung: 

Den Kosten der Zaunanlage steht eine Gesamtlänge von ca. 400 lfd. Meter Zaun mit insge-
samt 19 rechtlich notwendigen ein- oder zweiflügeligen Toren bzw. Fluchttore gegenüber. 
 
 

3. Baunebenkosten 
 
Bei unseren pauschalen Kostenschätzungen sind die Planungskosten entweder in der 
Schätzung enthalten bzw. es erfolgt eine Betreuung im eigenen Haus. 
 
Infolge der mitten unter dem Jahr und unter Zeitdruck umzusetzenden Maßnahme mussten 
jedoch die Entwurfs- und Ausführungsplanung und die örtliche Bauleitung kurzfristig einem 
Ingenieurbüro übertragen werden. Nur so war eine zeitnahe Verwirklichung zu gewährleis-
ten. 
 
Die Baunebenkosten liegen bei brutto   ca. 41.463,56 € 
 



 
 

Zusammenstellung der Kosten für die in der Vorlage erläuterten Maßnahmen: 
 

Bauteil Kostenanschlag 
(Vergabe) € 

Haushaltsansatz € Mehrkosten € 

 brutto netto brutto netto brutto netto 

1. Außenanlage 260.740,1
7 

219.109,3
9 

164.000,0
0 

137.815,3
1 

96.740,1
7 

81.294,26 

2. Zaunanlage 112.981,9
3 

94.942,80 82.000,00 68.907,56 30.981,9
3 

26.035,24 

3. Baunebenkos-
ten 

41.463,56 34.843,33 - - 41.463,5
6 

34.843,33 

Summe  348.895,5
2 

 206.722,6
9 

 142.172,8
3 

 
 
Die Mehrkosten in Höhe von netto 142.172,83 Euro müssen überplanmäßigt bewilligt werden. 
Ein Deckungsvorschlag liegt vor. 
 
Die Stadt kann für die Maßnahmen in der Bizerba Arena die Vorsteuer in Abzug bringen. Für 
alle Leistungen zur Ertüchtigung des Stadions auf Regionalligastandard muss die Stadt Balin-
gen nur die Nettokosten finanzieren.  
 
 
 
Eduard Köhler  
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