
 

Vorlage Nr. 2018/263 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 24.09.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 10.10.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen 
Erweiterung von Urnenwänden im Friedhof Balingen 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Die Maßnahme wird mit Kosten in Höhe von 116.950,36 Euro festgestellt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Erweiterung der Urnenwände im Friedhof Balingen wurde von der Firma Zanger aus 
Hechingen von Herbst 2017 bis Frühjahr 2018 durchgeführt. Es handelt sich um den vorerst 
letzten Abschnitt von Urnenwänden, die in Verbindung mit der Sanierung der Friedhofsmauer 
hergestellt werden konnten.  
 
Abrechnung: 
 
Kostenberechnung 140.000,00 € 
Vergabesumme 119.562,62 € 
Kostenfeststellung 116.950,36 € 
Haushaltsmittel 140.000,00 € 
Minderkosten 23.049,64 € 
 
 
 
Eduard Köhler  
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