
Schadhafte Decken in den Klassenzimmern 103, 105, 107, 109
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2.Rettungsweg

5

Rippendecke im ganzen
Querbau nicht mehr tragfähig
Decke komplett aus getauscht
- Physiksaal Vorbereit.
- Physiksaal 

unvorhergesehene
Maßnahmen
während Bauabschnitt

Rippendecke im Flur Ost
tlw. ausgetauscht
mit Betonbalken/-unterzügen
verstärkt

vorgezogener
4.Bauabschnitt:
- Zeichensaal/2.RW
- Nebenräume

Bauabschnitte

Sanierung fertig gestellt

1 -  fertig gestellt

2 -  fertig gestellt 

3 -  in 2015 

4 -  in 2016 

5 -  in 2017

6 -  in 2018

7 -  in 2019

Turnhalle in 2015

Sichelschule
Einrichtung einer
Gemeinschaftsschule

1.Obergeschoss

Datum 20.12.2014

Die Bauabschnitte werden 
dem Baufortschritt angepasst 
und fortgeschrieben
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