
 

Vorlage Nr. 2019/185 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Schn 

Balingen, 03.07.2019 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 17.07.2019 Vorberatung 
Gemeinderat  öffentlich am 23.07.2019 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Neubau Jugendhaus Balingen 
- Vergabe von Bauleistungen 
 
 
 
Anlagen: Nicht öffentliche Preisspiegel für alle nachfolgend aufgeführten Gewerke 
  (außer Sanitärinstallationsarbeiten)  
  
 

Beschlussantrag: 
 

1. Entsprechend der rechnerischen und technischen Prüfung wird der :  
 

a. Auftrag für die Holzbauarbeiten  an die Firma Dieringer Holzbau GmbH aus 
Rangendingen zum  Angebotspreis 428.546,56 €  
 

b. Auftrag für die Dachabdichtungsarbeiten  an die Firma Rossi GmbH aus Rem-
seck zum Angebotspreis 114.905,03 € 

 

c. Auftrag für die Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten an die Firma Fink Duo 
GmbH aus Nellingen zum Angebotspreis von 156.421,67 € 

 

d. Auftrag für die Elektroinstallationsarbeiten  an die Firma Bühler GmbH aus 
Geislingen zum Angebotspreis von 140.914,89 €  

 

      vergeben. 
 

2. Die für die Umsetzung der Baumaßnahme erforderlichen zusätzlichen Mittel in Höhe von 
87.000 € werden genehmigt und im Haushalt 2020 eingestellt. 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ausgaben des Finanzhaushalts  
 

Einmalig: 840.788,15 €  
 
Veranschlagung der Mittel: 
 

Laufendes Haushaltsjahr 2019: 



 
 

planmäßig                           1.000.000,00 €      - Auftrag / Kostenart   736200400102 / 78710000 
 

Mittelfristiges Investitionsprogramm: 
2020:                                   1.250.000,00 €      - Auftrag / Kostenart   736200400102 / 78710000 
 
 
 

Wichtiger Hinweis: 
 
Die zusätzlich notwendigen Finanzmittel in Höhe von ca. 87.000 € sind im Jahr 2020 in den 
Haushalt einzustellen.  
 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Gremien der Stadt Balingen haben im Juli 2018 im Rahmen eines VgV- Verfahrens, auf der 
Grundlage der Entscheidung des Jugendhaus-Komitees, den Zuschlag für Planung und Baulei-
tung an das Büro berger röcker gork architekten aus Stuttgart erteilt (vgl. VL Nr. 2018/196). Die 
Darstellung der im Zuge der Auftragserteilung von den Gremien gewünschten Einsparungsmög-
lichkeiten erfolgte im September 2018 (vgl. VL Nr. 2018/190). Das Ergebnis der auf Anregung 
des Technischen Ausschusses durchgeführten Befragung der Jugendlichen über die mögliche 
Verzichtbarkeit der Dachterrasse im Umfeld eines attraktiven Aktivparks, ermöglichte die Um-
wandlung der kostenträchtigen Dachfläche in ein extensives Gründach.  
 
Auf dieser Basis wurde von den Architekten die Werkplanung erstellt und die folgenden wesent-
lichen Gewerke öffentlich ausgeschrieben und submissioniert. Zudem wurden insgesamt rund 
70 Firmen per Mail, teilweise noch zusätzlich telefonisch, zur Abgabe eines Angebots aufgefor-
dert. 
 
Die noch nicht geprüften Ausschreibungsergebnisse aller nachfolgend aufgeführten Gewerke 
(außer Sanitärinstallationsarbeiten) sind in Form von Preisspiegeln in der nicht öffentlichen An-
lage dargestellt. Sofern sich durch die technischen und rechnerischen Prüfungen oder Referen-
zenabfragen noch Änderungen ergeben, werden die angepassten Preisspiegel als Tischvorla-
gen nachgereicht oder im nächsten Gemeinderat vorgelegt.  
 
 
1.  Holzbauarbeiten: 
 
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen hauptsächlich:  
 

- Wärmegedämmte Außenwand-Ständerkonstruktionen  
- Brettsperrholz -Innenwandkonstruktionen  
- Brettsperrholz -Decken  
- Holzbalkendecken 
- Lärche – Holzverkleidung 

 

Für dieses Gewerk zeigten 15 Firmen Interesse, 4 Firmen haben ein Angebot abgegeben.  
Vorläufig ist die Fa. Dieringer Holzbau GmbH aus Rangendingen mit dem Angebotspreis 
428.546,56 € der günstigste Bieter. Damit liegt die Firma um ca.12 % über dem Kostenrahmen 
von 385.000 €. 
 
 
2.  Dachabdichtung : 
 
In der Ausschreibung sind folgende maßgeblichen Leistungen enthalten: 
 

- Dachabdichtung und Dampfsperre 
- Wärmedämmung mit Gefällekeilen 
- Dacheinbauten (z.B. Notüberläufe, Schutzeinrichtungen)  
- Gründachaufbau 
- Klempnerarbeiten 

 

Insgesamt zeigten 6 Firmen Interesse an der Ausschreibung, 3 Firmen haben ein Angebot ab-
gegeben. Vorläufig ist die Fa. Rossi GmbH aus Remseck mit dem Angebotspreis von 
114.905,03 € der günstigste Bieter. Damit liegt die Firma um ca. 10.000 € über dem Kosten-
rahmen von 105.000 €. 
 
 



 
 

3. Fensterbau- und Sonnenschutzarbeiten  
 
Die Ausschreibung umfasst folgende wesentlichen Leistungen: 
 

- Holz- Aluminium – Fenster 
- Fensterbänke 
- Senkrechtmarkisen 
- Werkstattplanung  

 

9 von 16  an der Ausschreibung interessierte Firmen haben ein Angebot abgegeben.  
Vorläufig ist die Fa. Fink Duo GmbH aus Nellingen  mit dem Angebotspreis von 156.421,67 € 
der günstigste Bieter. Damit liegt die Firma um ca. 21.000 € über dem Kostenrahmen von  
135.000 €. 
 
 
4. Elektroinstallationsarbeiten  
 
In der Ausschreibung sind folgende spezifischen Leistungen enthalten: 
 

- Elektroverkabelung, E-Anlagen und Einbauten 
- EDV- Netz inkl. Verteilerbauteile  
- LED- Beleuchtung  
- Gebäuderegelungstechnik  

 

Für dieses Gewerk zeigten 5 Firmen Interesse, 4 Firmen haben ein Angebot abgegeben.  
Vorläufig ist die Fa. Bühler GmbH aus Geislingen mit dem Angebotspreis von 140.914,89 €  der 
günstigste Bieter. Damit liegt die Firma um ca.17.000 € über  dem Kostenrahmen von  
124.000 €. 
 
 
5. Sanitärinstallationsarbeiten  
 
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen hauptsächlich: 
 

- Abwasser- Wasser- und Gasanlagen  
- GIS- Wände 
- Sanitärobjekte  

 

Die Submission dieses Gewerks  kann erst  am 18.07.2019, also nach der letzten Sitzung des 
TA vor der Sommerpause, stattfinden. Um den Zuschlag trotzdem noch im Juli erteilen zu kön-
nen, schlagen wir eine Beauftragung durch den Gemeinderat in der Sitzung am 23.07.19 vor.  
 
 
Die Ursachen für die Kostenmehrungen bei allen Gewerken liegen in den nach wie vor außer-
gewöhnlich stark steigenden Bau – bzw. Materialpreisen und der langfristig hohen Auslastung 
der Firmen, (trotz eines langen Vorlaufs zwischen Abgabe des Angebots und geplantem Bau-
beginn). 
 
 
Finanzielle Situation: 
 
Aufgrund des geplanten Bauablaufs müssen die zusätzlichen finanziellen Mittel in Höhe von 
87.000 € erst im Haushaltsjahr 2020 bereitgestellt werden. 
 
 
 
Frieder Theurer  
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