
 

Vorlage Nr. 2019/216 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 30.07.2019 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 18.09.2019 Entscheidung 
Ortschaftsrat Ostdorf  öffentlich am 24.09.2019 Kenntnisnahme 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen 
Umbau der Kreuzung Ostdorfer Straße / Grünewaldstraße / Auf 
Schmiden zu einem provisorischen Kreisverkehr 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Die Abrechnung des Umbaus der Kreuzung Ostdorfer Straße / Grünewaldstraße / Auf Schmi-
den zu einem provisorischen Kreisverkehr wird mit Kosten von 100.330,27 € genehmigt.  
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Kreuzung der Ostdorfer Straße / Grünewaldstraße / Auf Schmiden wurde im Jahr 2018 zu 
einem provisorischen Kreisverkehr umgebaut. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte im Tech-
nischen Ausschuss am 12.07.2018. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma Stumpp 
Bau GmbH & Co. KG aus Balingen durchgeführt. 
 
Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahme und Abrechnung sind folgende Kosten ent-
standen: 
 

Gewerk 
Kostenan-

schlag 
(Vergabe) 

Kosten- 
feststellung 

Haushalts- 
mittel 

Mehrkosten (+) 
Minderkosten (-) 

Bauleistungen 78.512,63 € 92.263,43 €   

Straßen- 
beleuchtung 

2.380,00 € 2.644,46 €   

Beschilderung 1.428,00 € 3.670,76 €   

Sonstiges 1.190,00 € 1.751,62 €   

Summe 83.510,63 € 100.330,27 € 100.000,00 € + 330,27 € 

 
Die Mehrkosten gegenüber der Vergabesumme im Bereich der Bauleistung Fa. Stumpp resul-
tieren aus Mehrmassen und in der Ausschreibung nicht berücksichtigten Kleinarbeiten. 
 
 
 
Markus Streich  
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