
 

Vorlage Nr. 2019/224 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Schn 

Balingen, 15.08.2019 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 18.09.2019 Vorberatung 
Gemeinderat  öffentlich am 01.10.2019 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Sporthalle Längenfeld 
- Genehmigung der Vergabe und Umsetzung der 
Elektroinstallationsarbeiten 
- Finanzmittelbereitstellung im Haushalt 2020 
 
 
 
Anlagen: Keine 
 
  
 

Beschlussantrag: 
 

1. Der Umsetzung der Elektroinstallationsmaßnamen in der Sporthalle Längenfeld mit 
Kosten von insgesamt 630.000 € wird zugestimmt.  
 

2. Finanziellen Mittel in Höhe von ca. 575.000 € werden im Ergebnishaushalt 2020 zur 
Verfügung gestellt.  

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Ausgaben des Ergebnishaushalts:  
 

Einmalig 2019                            250.000 € 
(davon Elektroinstallationsarbeiten:                  55.000 €) 

 

Einmalig 2020                            575.000 € 
 
Veranschlagung der Mittel: 
 

Laufendes Haushaltsjahr 2019: 
 

Planmäßig:                     250.000,00 €        - Kostenstelle 21100140 / 42110001 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
 
In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 05.06.2019 wurde der Baubeschluss für ver-
schiedene Sanierungsarbeiten in der Sporthalle Längenfeld gefasst (vgl. VL. Nr. 2019/143). Teil 
dieses Beschlusses war u.a. die Planung und Erstellung einer Ausschreibung für den Aus-
tausch von Beleuchtungskörpern gegen LED- Leuchten, inkl. Vorschaltgeräten sowie die Er-
tüchtigung der Elektro-Unterverteiler. Die Ausführung der Maßnahme ist in der Oberligapause 
(April bis August 2020) geplant.  
 
Ursprünglich war die Veröffentlichung der Ausschreibung erst nach Genehmigung der Maß-
nahmenumsetzung und der Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel im Haushalt 
2020 durch den Gemeinderat vorgesehen.  
 
Nach den jüngsten Erfahrungen bei den Bauvergaben, insbesondere beim Gewerk Elektroin-
stallationsarbeiten, empfiehlt das Fachamt dringend wegen der angespannten Baukonjunktur 
die Leistungen noch in diesem Jahr auszuschreiben und zu beauftragen, da nur mit entspre-
chendem zeitlichem Vorlauf von mindestens 6 – 8 Monaten zwischen Vergabeverfahren und 
geplantem Baubeginn noch wirtschaftliche Angebote erwartet werden können.  
 
Aus diesem Grund empfehlen wir dem Gremium der sehr kurzfristigen Veröffentlichung der 
Ausschreibung und der Umsetzung der teilweise sicherheitsrelevanten Maßnahmen in der 
Oberligapause (April bis August 2020) zuzustimmen sowie die finanziellen Mittel für die Elektro-
installationsarbeiten bereits im September 2019 im Ergebnishaushalt 2020 zu fixieren.  
 
Die Kostenschätzung des Ingenieurbüros Riester aus Albstadt beläuft sich für die vorbeschrie-
benen Maßnahmen auf insgesamt 630.000 €. Davon sind im Haushalt  2019 bereits 55.000 € 
für Ingenieurleistungen bereitgestellt. Der Großteil der finanziellen Mittel in Höhe von 575.000 € 
wird allerdings erst im Jahr 2020 abfließen. Bei einem voraussichtlichen finanziellen Gesamtvo-
lumen des Ergebnishaushalts für die Gebäudeunterhaltung von ca. 2,5 Millionen für das Haus-
haltsjahr 2020 (Annahme analog der Erfahrungswerte der letzten Jahre), bindet die Maßnahme 
ca. 23 % des Budgets. 

 
 
 
 
Frieder Theurer  
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