
 

Vorlage Nr. 2015/082 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

DEZERNAT 3 
Fi 

Balingen, 25.03.2015 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  nicht öffentlich am 15.04.2015 Vorberatung 
Gemeinderat  öffentlich am 28.04.2015 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Sanierung Sichelschule 
Bewilligung überplanmäßiger Mittel für Bauabschnitte 1 und 2 - 
Haushalt 2014 und 2015 
Baubeschluss Bauabschnitt 3 
 
 
 
Anlagen 
 
  
  
 

Beschlussantrag: 
 

1.   Zur Finanzierung der Bauabschnitte 1 und 2 an der Sichelschule werden im Haushalts-
jahr 2014 100.000 € und im Haushaltsjahr 2015 114.000 € überplanmäßig genehmigt. 
 

2.    Zur Finanzierung der vorgezogenen Maßnahmen aus Bauabschnitt 4 werden im Haus-
haltsjahr 2015 206.000 € überplanmäßig genehmigt. 
 

3.    Die Verwaltung wird beauftragt, den Bauabschnitt 3 mit einem voraussichtlichen Kos-
tenaufwand von 550.000 € im Jahr 2015 durchzuführen. 
 

4.   Die Verwaltung wird beauftragt, auf Basis der Erkenntnisse aus den Bauabschnitten 1 
und 2 zu ermitteln, welche Maßnahmen über die Bauabschnitte 1 - 3 hinaus noch durch-
zuführen sind. Ein Maßnahmen-, Kosten- und Zeitplan ist bis zur Sommerpause 2015 
vorzulegen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 



 
 

 
Veranschlagung der Mittel 
 
Haushaltsjahr 2013: 
 
Finanzposition 2.2151.9405.000 planmäßig              728.000 € 
 
 
Haushaltsjahr 2014: 
 
Finanzposition 2.2821.9400.000 planmäßig                760.000 € 
Finanzposition 2.2821.9400.000         überplanmäßig    100.000 € 
 
Deckungsvorschlag: 
 
Die überplanmäßigen Ausgaben von  100.000 € im Haushaltsjahr 2014 werden durch im glei-
chen Jahr nicht verausgabte Mittel auf der Haushaltsstelle 2.2310.9400.000 gedeckt. 
 
 
Haushaltsjahr 2015: 
 
Finanzposition 2.2821.9400.000 planmäßig                700.000 € 
 
Finanzposition 2.2821.9400.000                                               überplanmäßig       *320.000 € 
     *Bauabschnitt   4:      Vorfinanzierung       206.000 €     
     *Bauabschnitte 1+2:  Zusätzliche Kosten  114.000 €      
       

 
Deckungsvorschlag: 
 
Die überplanmäßige Ausgabe von 320.000 € im Haushaltsjahr 2015 muss im Rahmen der Ge-
samtansätze des Haushalts 2015 gedeckt werden. 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
 
Im September 2012 wurden sowohl Umbaumaßnahmen als auch umfangreiche Renovierungs- 
und  Sanierungsarbeiten in insgesamt 4 Bauabschnitten beschlossen. (DS Nr. 156/2012).  
 
Neben der Ergänzung, Neugestaltung und Renovierung der Räume sind auch in erheblichem 
Umfang die Betonsanierungen der gesamten Baukonstruktion, insbesondere der Stahlbetonrip-
pendecken, der Stahlbetonstützen und die erstmalige Herstellung und Ertüchtigung des bauli-
chen Brandschutzes erforderlich.  
 
Im Zuge der Durchführung der ersten beiden Bauabschnitte hat sich herausgestellt, dass die 
Bausubstanz der Sichelschule in verschiedenen Bereichen schlechter ist, als dies bei der Sa-
nierungsplanung im September 2012, ohne Bauwerkseingriffe, für die planenden Architekten 
und Tragwerksplaner erkennbar und absehbar war. 
 
 
Abrechnung der Bauabschnitte 1 und 2 
 
Die Bauabschnitte 1 und 2 sind mittlerweile fertig gestellt und können nun abgerechnet werden: 
 
bewilligte Ausgaben (inkl. Nachträge) für die Bauabschnitte 1 und 2 1.638.000 € 
 
aktuelle Kostenfeststellung für die Bauabschnitte 1 und 2  1.852.000 € 
 
noch zu bewilligen für Bauabschnitte 1 und 2  214.000 € 

- davon im Haushaltsjahr 2014   100.000 € 
- davon im Haushaltsjahr 2015   114.000 € 

 
Nach den Erkenntnissen der von den planenden und bauleitenden Architekten, Tragwerkspla-
nern und Fachingenieuren angestellten Bauablaufs- und Kostenanalysen sind die Mehrkosten 
schwerpunktmäßig auf folgende Faktoren zurückzuführen. 
 

- Beseitigung von zusätzlichen Betonschäden in erheblichen Mengen an tragenden und 
nicht tragenden Bauteilen 

- Zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen und Schadensbeseitigungen bzw. Sanierungen 
von undichten Bauteilen. 

- Sanierung von schadhaften Innenbauteilen. 
- Honorare und Nebenkosten für unvorhersehbare statische Überprüfungen 
- Baukostensteigerungen seit 2012. 

 
 
Vorgezogene Maßnahmen aus dem Bauabschnitt 4 
 
Mit den Bauabschnitten 1 und 2 sind auch Maßnahmen, die ursprünglich erst im Bauabschnitt 4 
zur Ausführung kommen sollten, durchgeführt worden. Das Vorziehen der Leistungen in die 
Bauabschnitte 1 und 2 war aus bauablauftechnischen und wirtschaftlichen Gründen zwingend 
erforderlich. 
 
Bewilligte Ausgaben Bauabschnitt 4   0 € 
 
noch zu bewilligen für Bauabschnitt 4   206.000 € 

- davon im Haushaltsjahr 2015   206.000 € 
 



 
 

 
Bauabschnitt 3 
 
Der zur Durchführung im Jahr 2015 geplante und nun anstehende Bauabschnitt 3 umfasst: 
 

- die Herstellung eines zweiten Rettungswegs aus dem Zeichensaal über der Turnhalle 
- die Sanierung des Zeichensaals. 
- Beton- und Brandschutzsanierung, Innenausbau von 4 Klassenzimmern im 2. Oberge-

schoss.  
 
Die Baukosten für diesen 3. Bauabschnitt belaufen sich nach der der aktualisierten Kostenbe-
rechnung des Architekten auf 550.000 €.  
 
Im Haushalt 2015 stehen für die Fortsetzung der Maßnahmen an der Sichelschule insgesamt 
700.000 € zur Verfügung. 
 
550.000 € werden zur Durchführung des Bauabschnittes 3 benötigt und 150.000 € stehen zur 
Deckung der überplanmäßigen Ausgaben aus den Bauabschnitten 1, 2 und 4 zur Verfügung. 
 
 
Weitere Vorgehensweise 
 
Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse in den ersten beiden Bauabschnitten müssen die Ge-
samtkosten der Baumaßnahme auf der Basis der zu erwartenden Mehrleistungen neu ermittelt 
werden. Diese Mehrleistungen werden wegen den bauablauftechnischen Notwendigkeiten und 
schulischen Vorgaben voraussichtlich auch zu einer Bauzeitverlängerung führen. Deshalb ist 
eine zeitliche und finanzielle Neueinteilung der Bauabschnitte erforderlich. Die aktualisierte Kos-
ten- und Zeitplanung wird noch vor der Sommerpause dem Gemeinderat zur Beratung und Ent-
scheidung vorgelegt werden.  
 
 
 
Frieder Theurer  
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