
 

Vorlage Nr. 2020/031 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 16.01.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 05.02.2020 Vorberatung 
Ortschaftsrat Engstlatt  öffentlich am 13.02.2020 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 18.02.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen 
Erschließung des Wohngebiets Hertenwasen 1. BA im Stadtteil 
Engstlatt 
 
 
 
 
  
 

Beschlussantrag: 
 
Die Abrechnung Erschließung des Wohngebiets Hertenwasen 1. BA im Stadtteil Engstlatt wird 
mit Kosten in Höhe von 502.675,16 € genehmigt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Erschließung des Wohngebiets Hertenwasen 1. BA in Engstlatt (früher auch Bol-
Hertenwasen) wurde zwischen Juli 2004 und September 2005 ausgeführt. Die Vergabe der 
Bauleistungen erfolgte am 18.05.2004 durch den Gemeinderat an die Firma Gebr. Stumpp 
GmbH & Co. KG aus Balingen. 
 
Nach Abschluss der städtischen Baumaßnahmen und Abrechnung sind folgende Kosten ent-
standen: 
 

Gewerk 
Kostenan-

schlag 
(Vergabe) 

Kosten- 
feststellung 

Haushalts- 
mittel 

Mehrkosten (+) 
Minderkosten (-) 

Straßenbau 235.052,40 € 296.979,37 € 288.110,15 € + 8.869,22 € 

MW-Kanal 156.889,85 € 57.426,64 € 156.889,85 € - 99.463,21 e 

RW-Kanal 103.337,79 € 148.269,15 € 131.000,00 € + 17.269,15 € 

Summe 513.280,04 € 502.675,16 € 576.000,00 € - 73.324,84 € 

 
Die Minderkosten beim Mischwasserkanal sind darauf zurückzuführen, dass weniger 
Haltungen der Bestandsleitung ausgetauscht werden mussten, als zunächst vorgese-
hen. Außerdem waren die Kanalhausanschlüsse in den veranschlagten Haushaltsmit-
teln enthalten, wurden aber über eine separate Haushaltsstelle abgerechnet, weil diese 
an die neuen Grundstückseigentümer weiterberechnet werden konnten. 
 
 
 
Markus Streich  
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