
 

Vorlage Nr. 2020/072 
 

AMT FÜR FAMILIE, BILDUNG UND VEREINE 
 

Wd 
Balingen, 24.02.2020 

 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Verwaltungsausschuss  öffentlich am 31.03.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Neubau einer Fahrzeughalle mit Feldküche des DRK-Ortsvereins 
Balingen; Erhöhung des bereits gewährten 
Investitionskostenzuschusses 
 
 
 
Anlagen: 1 Schreiben des DRK-Ortsverein  
  
 

Beschlussantrag:  
 
Der bereits bewilligte Investitionskostenzuschuss an das DRK Balingen zum Neubau 
einer Fahrzeughalle mit Feldküche in Höhe von 65.660,00 € wird um einen Betrag von 
19.558,00 € erhöht auf insgesamt 85.218,00 €. 
 
Die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 19.558,00 € wird genehmigt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Auszahlungen des Finanzhaushaltes 
 
einmalig im Jahr 2020 19.558,00 € 
 
 

Besondere Hinweise: 
 
Im Hinblick auf die Regelungen in der Verordnung der Landesregierung vom 17. März 2020 
findet die Sitzung des Verwaltungsausschusses nicht statt. Die Beschlussfassung erfolgt des-
halb nach Anhörung und Beratung bei einer Video-Schaltung entweder im Wege des elektroni-
schen bzw. schriftlichen Verfahrens oder im Wege einer Eilentscheidung des Oberbürgermeis-
ters. 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Der DRK-Ortsverein hat mit einem Schreiben im Februar 2020 geltend gemacht, dass die Bau-
kosten für den Neubau der Fahrzeughalle mit Feldküche um insgesamt 139.700,00 € höher als 
geplant ausgefallen sind.  
 
Begründet wird dies mit  

- der momentanen Baukonjunktur (Brutto-Erhöhung ca. 126.000,00 €) 
- einer nachträglich erforderlichen Umplanung wegen Höhenvorgaben durch die EnBW  

(Brutto-Erhöhung ca. 4.200,00 €) und  
- der Auflage für eine weitere Zisterne inkl. Aushub und Einbau  

(Brutto-Erhöhung ca. 9.500,00 €). 
 
In der ursprünglichen Entscheidung vom 11.07.2017 (Vorlage Nr. 2017/192) wurde die Feldkü-
che (10% der Fläche) wegen des besonderen öffentlichen Interesses mit 50% gefördert. Die 
restliche Gebäudefläche (90%) wurde mit 10% bezuschusst. Legt man diese Berechnungsart 
auch für die aktuelle Förderung zugrunde, ergibt sich folgender Erhöhungsbetrag: 
 
Höhere Gesamtkosten = 139.700,00 € 
 
Davon 10% für die Feldküche =  13.970,00 € Mehrkosten, Förderung mit 50% =   6.985,00 € 
und     90% für die Restfläche =125.730,00 € Mehrkosten, Förderung mit 10% = 12.573,00 € 
 
Der jetzt von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhungsbetrag liegt folglich bei 19.558,00 €. 
Damit erhöht sich die Gesamtförderung von den bisher bewilligten 65.660,00 € auf 85.218,00 €. 
 
 
 
 
 
Harry Jenter  


	smc_BM_votext6
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Anlage
	Beschlußvorschlag
	FAuswirkung
	Text68
	Sachverhalt

