
 

Vorlage Nr. 2020/283 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Dst. 31 

Balingen, 24.09.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 07.10.2020 Vorberatung 
Ortschaftsrat Engstlatt  öffentlich am 15.10.2020 Anhörung 
Gemeinderat  öffentlich am 20.10.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen: 
Verlegung der städtischen Kindertagesstätte in die Langwiesenschule 
 
 
 
Anlagen: keine  
  
 

Beschlussantrag: 
 

Der Baukostenabrechnung für die Verlegung der städtischen Kindertagesstätte in die Langwie-
senschule, mit festgestellten Kosten in Höhe von 1.088.388,15 €, wird zugestimmt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 

Im Oktober 2015 haben die Gremien der Stadt Balingen der Verlegung der städtischen Kinder-
tagesstätte in die frei gewordenen Schulpavillons der Langwiesenschule beschlossen  
(vgl. VL 2015 /192/1). 
 
Dabei wurden die Pavillons teilweise umgebaut, mit den notwendigen Programmflächen er-
gänzt, mit einer Verglasung des Vordachs zusammengefasst und ein Kinderspielplatz geschaf-
fen.  
 
 
 

 
 
 
 

Die Abrechnung auf der Finanzposition 2.4642.9400.002-0013 stellt sich wie folgt dar: 
 
 

Kostenschätzung gemäß Grundsatzbe-
schluss  (VL 2015 /192/1):  

Kostenfeststellung : Minderkosten: 

   
1.100.000,00 € 1.088.388,15 € 11.611,85 € 
 

 
 
Frieder Theurer  
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