
 

Vorlage Nr. 2016/242 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Schn 

Balingen, 27.10.2016 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  nicht öffentlich am 09.11.2016 Vorberatung 
Gemeinderat  öffentlich am 22.11.2016 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Sichelschule, Sanierung und Umbau zur Gemeinschaftsschule, 
Bauabschnitt 4 
 
- Genehmigung überplanmäßiger Mittel - 
 
 
 
Anlage: Sichelschule, 4. Bauabschnitt, Ausschnitt Erdgeschoss  
  
 

Beschlussantrag: 
 
Für zusätzlich notwendige Sanierungsmaßnahmen an der Sichelschule werden überplanmäßi-
ge Mittel von 140.000 € bewilligt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
einmalig       140.000,00  €           - Finanzposition 2.2821.9405.000-0010 
 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2016: 
 
planmäßig:           565.000,00  €            - Finanzposition 2.2821.9405.000-0010 
überplanmäßig:           140.000,00  €            - Finanzposition 2.2821.9405.000-0010 
 
 
Deckungsvorschlag 
 
Durch voraussichtlich geringerem Mittelabfluss im Haushaltsjahr 2016 auf der Haushaltsstelle 
2.2310.9400.000-010 - Sanierung Gymnasium, können die überplanmäßige Mittel gedeckt wer-
den.   
 



 
 

Sachverhalt: 
 
 
Im Zuge der geplanten Sanierungsarbeiten im 4. Bauabschnitt (BA) wurden aufgrund von un-
vorhersehbaren, wesentlichen Mängeln und Gegebenheiten in den Elektronikräumen, dem 
Elektroverteiler- und Technikraum 2 im EG (siehe Anlage) folgende bauliche Mehrleistungen 
notwendig: 
 
In den beiden Elektronikräume und dem Elektroverteilerraum im EG wurde nach Baubeginn 
festgestellt, dass die in den 20-er Jahren hergestellten Betonbodenplatten aufgrund fehlender 
Betongüte und Materialstärke so stark geschädigt waren, dass eine Sanierung nicht mehr mög-
lich war. Die ca. 75 mm starken, nicht armierten Betonplatten waren an einigen Stellen gerissen 
und hatten sich, wie die Unterbauten aus Erdauffüllungen, in Teilen gesetzt. Deshalb mussten 
die Bodenplatten, inkl. Unterbauten zwingend erneuert werden. Um dies durchführen zu kön-
nen, mussten die Elektro- Hauptverteilung des Gebäudes und die Brandmeldeanlage, jeweils 
mit Verkabelung demontiert, provisorisch verlagert und nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten 
neu positioniert werden. In diesem Zuge mussten auch Heiz- und Sanitärinstallationen neu ver-
legt und Betonsanierungsarbeiten vorgezogen werden.  
 
Im Technikraum 2 im EG wurde bei den Voruntersuchungen festgestellt, dass die Deckenträger  
statisch durch zusätzliche Träger unterstützt werden müssen. Es war geplant, diese zusätzli-
chen Tragelemente mit Wandlisenen aus Stahlbeton bis auf die Fundamente im Untergeschoss 
abzulasten. Nach Beginn der Maßnahmen musste festgestellt werden, dass die tragende Flur-
trennwand im Kellerbereich unter dem Technikraum eine Vorsatzschale aus nicht tragendem 
Mauerwerk hat, hinter der sich eine Vielzahl an Sanitärleitungen und Versorgungsstränge be-
finden. Deshalb konnte die Last der Zusatzträger nicht über die vorgenannten Lisenen abgetra-
gen werden, sondern es mussten aufwändige Auflagermöglichkeiten in der tragenden Flur-
trennwand im EG geschaffen werden. Um dies zu ermöglichen, mussten die Decke im Technik-
raum 2 und die Decke des darunterliegenden Kellers abgestützt werden. 
 
Einschließlich der Honorarerhöhungen aufgrund gestiegener anrechenbarer Baukosten, liegen 
die Kosten für die vor beschriebenen Zusatzleistungen im 4. BA bei insgesamt 140.000 €. 
 
Da sich im 3. BA Minderkosten von ca. 30.000 € ergeben haben, erhöhen sich die Gesamtkos-
ten in der Sichelschule durch den BA 4  nur um insgesamt 110.000 € von ca. 4.902.000 € auf 
ca. 5.012.000 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung von ca. 2 %. 
 
 
Deckungsvorschlag: 
 
Durch voraussichtlich geringerem Mittelabfluss auf der Haushaltsstelle 2.2310.9400 (Sanierung 
Gymnasium) können die zusätzlich erforderlichen Mittel gedeckt werden.  
 
 
 
Frieder Theurer  
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