
Vorlage Nr. 2017/217

TIEFBAUAMT

Balingen, 10.07.2017

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 13.09.2017	Vorberatung
Ortschaftsrat Heselwangen	öffentlich	am 21.09.2017	Anhörung
Gemeinderat	öffentlich	am 26.09.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Erneuerung der Hirschbergstraße von der Roßbergstraße bis zur Lauwasenstraße

Beschlussantrag:

Die Abrechnung der Baumaßnahme wird mit festgestellten Kosten von 711.265,41 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Die Erneuerung der Hirschbergstraße im Abschnitt zwischen der Roßbergstraße und der Lauwasenstraße wurde in den Jahren 2015/2016 durch die Firma Gebr. Stumpp durchgeführt. Die Kosten haben sich wie folgt entwickelt:

Vergabesumme:	725.633,48 €
Kostenfeststellung:	711.265,41 €
Haushaltsmittel	725.633,48 €
Minderkosten	14.368,07 €

Eduard Köhler