
TA
Vorlage Nr. 2014/022
- öffentlich -

TIEFBAUAMT
Lfd-Nr.:
Balingen, 08.10.2014

- Die Drucksache liegt bereits vor -

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Streichen
Technischer Ausschuss

am 19.09.2014
am 08.10.2014

Kenntnisnahme
Entscheidung

Tagesordnungspunkt

***Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen;
Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen un der Fahrbahn mit
Gehwegen der Straße "Im Winkel" im Stadtteil Streichen***

Anlagen

Beschlussantrag:

Die Baukostenabrechnung mit festgestellten Kosten für Straßenbauarbeiten in Höhe von 60.549,41 € und für die Mischwasserkanalisation in Höhe von 61.249,85 €, zusammen 121.799,26 € wird genehmigt.

Sachverhalt:

2011 wurden die Ver- und Entsorgungsleitungen, die Straßenbeleuchtung und die Straße „Im Winkel“ im Abschnitt von der Einmündung der Moltkestraße bis zur Kirchenstraße erneuert. Die Bauarbeiten wurden von der Firma Cl. Müller GmbH + Co. KG aus Albstadt-Lautlingen durchgeführt.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Maßnahme	Kosten- schätzung/ - Kostenbe- rechnung €	Vergabe- summe €	Kostenfest- stellung €	Haushalts- mittel €	Mehr (+)-/ Minderkosten (-) €
Straßenbau	130.000,00	107.602,35	60.549,41	130.000,00	- 69.450,59
Kanalaus- wechslung	71.090,73 (Vergabe üpl. genehmigt)	71.090,73	61.249,85	71.090,73	- 9.840,88

Anmerkung zu den hohen Mitteleinsparungen beim Straßenbau:

Die Untersuchungen des Kanalzustands lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung noch nicht vor. Bei der Durchplanung der Maßnahme wurde dann festgestellt und festgelegt, dass sämtliche Leitungen erneuert werden müssen. Dies hat zu Verschiebungen bei den Straßenbaukosten geführt, weil diese anteilig der Grabenbreiten auf die Leitungsgräben umgelegt werden müssen.

E. Köhler