

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Ortschaftsrat Weilstetten	öffentlich	am 23.09.2014	Kenntnisnahme
Ortschaftsrat Ostdorf	öffentlich	am 23.09.2014	Kenntnisnahme
Technischer Ausschuss	öffentlich	am 08.10.2014	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen; Straßenerneuerungen in Abschnitten der Dorfstraße im Stadtteil Ostdorf und der Deutenbühlstraße im Stadtteil Rosswangen

Beschlussantrag:

1. Die Baukostenabrechnung für die Erneuerung eines Teilstücks der Dorfstraße wird mit festgestellten Kosten von 47.178,13 € genehmigt.
2. Der Baukostenabrechnung für die Erneuerung des unteren Teilstücks der Deutenbühlstraße mit festgestellten Kosten von 89.651,05 € wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Die Baumaßnahme wurde in den Jahren 2010 und 2011 durch die Firma Gebr. Stumpp GmbH + Co. KG aus Balingen durchgeführt. Um wirtschaftliche Preise zu erzielen wurden die beiden gleichartigen Maßnahmen zusammengefasst ausgeschrieben.

Die Baukostenabrechnung sieht wie folgt aus:

Maßnahme	Kosten- schätzung/ - Kostenbe- rechnung €	Vergabe- summe €	Kostenfest- stellung €	Haushalts- mittel €	Mehr (+)-/ Minderkosten (-) €
Dorfstraße Straßenbau	63.000,00	ca. 52.000,00	47.178,13	63.000,00	- 15.821,87
Dorfstraße Kanalisation	-----	22.870,15	15.449,85	22.870,15	- 7.420,30

Deutenbühl- straße Straßenbau	64.000,00	ca. 63.068,14	89.651,05	64.000,00	+ 25.651,05
---	-----------	---------------	-----------	-----------	-------------

Begründung der Mehrkosten beim Straßenbau der Deutenbühlstraße:

Im Zuge der Baumaßnahme wurde ein unzureichender Unterbau im Straßenbereich festgestellt. Um Bauschäden zu vermeiden, wurde beschlossen, die gesamte Fahrbahn im Vollausbau zu erneuern. Die Kostenberechnung hat lediglich einen Teilausbau berücksichtigt. Die Mehrkosten konnten innerhalb des Deckungsringes für Unterhaltungsmaßnahmen abgedeckt werden.

E. Köhler