Terminplan VgV-Verhandlungsverfahren für die Vergabe von Objektplanungsleistungen Freianlagen für die Gartenschau 2023 in Balingen



Nr.	Vorgangsname	Anfang	Ende	Januar   Februar   März   April   Mai   Juni   Juli   August   September
1	Stufe 1: Bewerber- und Auswahlverfahren	Di 30.01.18	So 24.06.18	Stufe 1: Bewerber- und Auswahlverfahren
2	Auftaktgespräch	Di 30.01.18	Di 30.01.18	usammentragen relevanter Informationen 30.01.
3	Erstellung + Abstimmung Bewerbungs- und Angebotsı	Mi 31.01.18	Fr 09.03.18	stellung + Abstimmung Entwurf Bewerbungs- und Angebotsunterlagen 31.01.
4	Erstellung finale Bewerbungsunterlagen	Fr 09.03.18	Do 12.04.18	Erstellung finale Bewerbungsunterlagen 09.03. 12.04.
5	Versand der Bekanntmachung	Fr 13.04.18	Fr 13.04.18	Versand der EU-Bekanntmachung 13.04.
6	Bewerbungszeitraum (min. 30 Tage)	Fr 13.04.18	Di 15.05.18	Bewerbungszeitraum 13.04. 15.05.
7	GSA-Sitzung: Infos zum Verfahren	Mi 09.05.18	Mi 09.05.18	09.05. (GSA-Sitzung: Infos zum Verfahren
8	Bewerbungseingang	Di 15.05.18	Di 15.05.18	Bewerbungseingang 15.05.
9	Versand der Bewerbungsunterlagen an KuP	Mi 16.05.18	Mi 16.05.18	16.05. Versand der Bewerbungsunterlagen an KuP
10	Auswertung der Bewerbungen	Do 17.05.18	Di 12.06.18	Bewertung der Bewerbungen 17.05. 12.06.
11	Vorstellung der Bewertungen und Bewerber-Auswahl	Mi 13.06.18	Mi 13.06.18	Vorstellung der Auswertung und Auswahl der Bewerber - GSA 13.06.
12	Absagen an nicht berücksichtigte Bewerber versender	Do 14.06.18	Do 14.06.18	Absagen versenden 14.06
13	Einspruchsfrist der Bewerber	Fr 15.06.18	So 24.06.18	Einspruchsfrist der Bewerber 15.06. 24.06.
14	Stufe 2: Verhandlungsgespräche mit Entscheidung	Mi 13.06.18	Mi 12.09.18	Stufe 2: Verhandlung
15	Abstimmung der der Abläufe	Mi 13.06.18	So 24.06.18	Abstimmung der der Abläufe 13.06. 24.06.
16	Freigabe der Unterlagen	So 24.06.18	So 24.06.18	Freigabe AG 24.06-
17	Einladung zur Verhandlung + Angebotsaufforderung	Mo 25.06.18	Mo 25.06.18	Einladung zur Verhandlung + Angebotsaufforderung 25.06.
18	Erstellung Honorarangebote	Mo 25.06.18	Do 12.07.18	Erstellung Honorarangebote 25.06.
19	Abgabe Honorarangebote	Do 12.07.18	Do 12.07.18	Abgabe Honorarangebote 12.07.→
20	Erstellung Präsentation	Mo 25.06.18	Fr 20.07.18	Erstellung Präsentation 25.06.
21	Verhandlungsgespräche mit 5 Bietern	Fr 20.07.18	Fr 20.07.18	Sitzungen Auswahlgremium und Verhandlungsgespräche 20.07
22	Entscheidungsfindungen  Erstellung Verhandlungsprotokolle, Vergabevermerk u	Fr 20.07.18 Mo 23.07.18	Fr 20.07.18 Mi 25.07.18	Entscheidungsfindungen 20.07-
23	Versand der Absageschreiben		Do 26.07.18	Erstellung Verhandlungsprotokolle, Vergabevermerk und Absageschreiben 23.07.
25	Einspruchsfrist der Bieter	Do 26.07.18 Fr 27.07.18	So 05.08.18	Versand der Absageschreiben  26.07.  Einspruchsfrist der Bieter
26	Beauftragung möglich ab	Mo 06.08.18	Mo 06.08.18	27.07. 05.08.  Beauftragung möglich ab
27	Bekanntmachung des erteilten Auftrags	Di 07.08.18	Di 07.08.18	06.08.) Vergabevermerk
28	GSA-Sitzung: Vergabe Planungsleistungen	Mi 12.09.18	Mi 12.09.18	07.08.
				12.09. <u>•</u> GSA-Sitz

Stand: 13.04.2018