
Vorlage Nr. 2015/046

TIEFBAUAMT
DEZERNAT 3

Balingen, 18.02.2015

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	öffentlich	am 11.03.2015	Entscheidung
Ortschaftsrat Weilstetten	öffentlich	am 17.03.2015	Anhörung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen
Sanierung Lochenbachdamm und Kanalsanierungsarbeiten in der
Römerstraße im Stadtteil Weilstetten**

Beschlussantrag:

Die Abrechnung wird mit Gesamtkosten in Höhe von 332.028,80 € genehmigt.

Sachverhalt:

Die Fa. Christian Stotz u. Sohn hat den Bauauftrag erhalten und die Maßnahme im Jahr 2009 durchgeführt. Der instabile Lochenbachdamm wurde durch Setzen von Bohrpfählen gesichert. Die vorgenommene Maßnahme hat sich bewährt.

Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Maßnahme	Kostenanschlag	Abrechnungssumme	HH-Mittel	Mehr-/ Minderkosten
Straßenbau	218.021,49 €	199.803,03 €	218.000,00 €	- 18.196,97 €
MW-Kanal	119.092,01 €	132.225,77 €	160.000,00 €	- 27.774,23 €
Gesamtkosten	337.113,50 €	332.028,80 €	378.000,00 €	- 45.971,20 €

Die ursprüngliche Kostenberechnung des Tiefbauamtes belief sich auf 392.480,00 €.

Eduard Köhler