
Vorlage Nr. 2020/279

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Dst. 31
Balingen, 24.09.2020

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

öffentlich

am 07.10.2020

Entscheidung

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen:
Sporthalle Längenfeld
Sanierung Kinderhort, Umkleide und Duschen**

Anlagen: Keine

Beschlussantrag:

Der Baukostenabrechnung für die Sanierung des Kinderhorts, sowie den Duschen und Umkleidebereichen in der Sporthalle Längenfeld, mit festgestellten Kosten in Höhe von 266.379,19 €, wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Im Rahmen des Konjunkturpakets 2009 wurden im Jahr 2010 und 2011 der Kinderhort sowie die darüber liegenden Umkleiden und Duschbereiche grundlegend saniert. Im Kinderhort wurden die Fenster ausgewechselt, die Außenwand gedämmt und alle Oberflächen erneuert.

In den Umkleiden wurden alle Sanitärinstallationen ausgetauscht, die Oberflächen erneuert und eine Lüftungsanlage eingebaut.



Kinderhort



Duschbereich

Die Abrechnung auf der Finanzposition 2.2152.9403.000-0010 stellt sich wie folgt dar:		
Haushaltsansätze gemäß Haushaltsplan 2009 und 2010:	Kostenfeststellung :	Minderkosten:
270.000,00 €	266.379,19 €	3.620,18 €

Die Förderung diese Maßnahme betrug ca. 75 % der Baukosten.

Frieder Theurer

