

Balingen, 16.12.2015

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss

**öffentlich**

am 13.01.2016

Entscheidung

**Tagesordnungspunkt**

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Erneuerung der Weberstraße zwischen Schumannstraße und  
Loewestraße im Stadtteil Balingen  
Erneuerung der Äublesstraße und der Boschstraße im Stadtteil  
Balingen**

**Beschlussantrag:**

1. Die Erneuerung der Weberstraße wird mit festgestellten Kosten von 117.292,91 Euro genehmigt.
2. Die Erneuerung eines Teilabschnittes der Boschstraße und eines Teilabschnittes der Äublesstraße mit Kanalisation im Stadtteil Balingen wird mit festgestellten Kosten von insgesamt 189.013,77 Euro genehmigt.

## Sachverhalt:

Die Abrechnungsbeschlüsse werden aufgrund der Gleichartigkeit der Leistungen in einer Vorlage zusammengefasst.

Maßnahme	Kostenanschlag	Abrechnungssumme	Haushaltsmittel	Mehr- /Minderkosten
<b>Straßenbau</b>				
Weberstraße 2010	124.159,00 €	117.292,91 €	151.000,00 €	- 33.707,09 €
Äublesstraße 2011	zusammengefaßt 136.878,85 €	68.769,95 €	86.000,00 €	- 17.230,05 €
Boschstraße 2011		68.039,27 €	90.000,00 €	- 21.960,73 €
<b>Kanalisation</b>				
Äublesstraße	39.607,69 €	52.204,55 €	40.000,00 €	+ 12.204,55 €
		306.306,68 €	367.000,00 €	- 60.693,32 €

Die Mehrkosten bei der Kanalisation in der Äublesstraße sind auf Mehraufwendungen bei der Einbindung der Hausanschlüsse und bei der Straßenwiederherstellung im Grabenbereich zurückzuführen.

Eduard Köhler