

---

Vorlage Nr. 2015/301

TIEFBAUAMT

Balingen, 16.12.2015

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	<b>öffentlich</b>	am 13.01.2016	Entscheidung
Ortschaftsrat Streichen	<b>öffentlich</b>	am 15.01.2016	Anhörung

**Tagesordnungspunkt**

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen  
Beseitigung von Rutschungsschäden an der  
Gemeindeverbindungsstraße Balingen-Streichen**

**Beschlussantrag:**

Die Abrechnung der Baumaßnahme wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 105.544,02 Euro genehmigt.

---

## Sachverhalt:

Die Starkniederschläge Ende Mai/Anfang Juni 2013 haben nicht nur zu Überschwemmungsschäden, sondern auch zu Rutschungen von Straßen- und Gewässerböschungen geführt. An der Gemeindeverbindungsstraße nach Streichen sind zwei kleinere und eine sehr große Rutschung entstanden. Für die Beseitigung hat der Gemeinderat überplanmäßig 100.000,00 Euro bewilligt. Die Abrechnung sieht wie folgt aus:

Kostenanschlag	100.000,00 €	
Abrechnungssumme		105.544,02 €
Haushaltsmittel		<u>100.000,00 €</u>
Mehrkosten		5.544,02 €
		=====

Die Mehrkosten entstanden bei der Beseitigung der talseitigen Rutschung mit Hilfe eines Kunstbauwerks. Eine genaue Kostenermittlung war nicht möglich, weil sich der notwendige Umfang erst während der Ausschachtungsarbeiten gezeigt hat. Die Mehrkosten sind durch Einsparungen im Deckungsring abgedeckt.

Eduard Köhler