

---

Vorlage Nr. 2016/046

AMT FÜR HOCHBAU UND  
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

schn  
Balingen, 23.02.2016

---

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss	<b>nicht öffentlich</b>	am 09.03.2016	Vorberatung
Ortschaftsrat Heselwangen	<b>öffentlich</b>	am 17.03.2016	Anhörung
Gemeinderat	<b>öffentlich</b>	am 22.03.2016	Entscheidung

### Tagesordnungspunkt

## **Neubau Aussegnungshalle Heselwangen - Abrechnungsbeschluss -**

### Beschlussantrag:

Der Baukostenabrechnung für den Neubau der Aussegnungshalle Heselwangen mit Kosten in Höhe von 384.836,84 € wird zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Aufgrund der schlechten Bausubstanz im Sockelbereich der alten Aussegnungshalle und der fehlenden stufenlosen Zugänglichkeit, haben die zuständigen Gremien der Stadt Balingen ein Neubau der Sanierung des Bestands vorgezogen.

Nach Abbruch der bestehenden Aussegnungshalle in Heselwangen konnte nach einjähriger Bauzeit die neue Aussegnungshalle im März 2010 in Betrieb genommen werden.

Die Abrechnung stellt sich wie folgt dar:

Abrechnung:	Haushaltsmittel:	Mehrkosten:
384.836,84 €	374.039,69 €	10.797,15 €

Die Mehrkosten sind auf umfangreichere Maßnahmen im Außenbereich zurückzuführen.

