
Vorlage Nr. 2016/144

TIEFBAUAMT

Balingen, 30.05.2016

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss
Ortschaftsrat Weilstetten

öffentlich
öffentlich

am 15.06.2016
am 21.06.2016

Entscheidung
Anhörung

Tagesordnungspunkt

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen Erneuerung eines Teilstücks der Frommerner Straße im Stadtteil Weilstetten

Beschlussantrag:

Die Abrechnung der Erneuerung eines Teilstücks der Frommerner Straße wird mit festgestellten Kosten in Höhe von 212.965,20 Euro genehmigt.

Sachverhalt:

Die Frommerner Straße wurde im Jahr 2013 in einem Teilabschnitt von der Rohrackerstraße bis zur Einsteinstraße erneuert. Aufgrund Alters, Zustands und geringer Tiefenlage wurde zugleich auch der Mischwasserkanal ausgewechselt. Die Maßnahme wurde von der Firma Gebr. Stumpp aus Balingen durchgeführt. Die Kostensituation hat sich wie folgt entwickelt:

Maßnahme	Vergabesumme	Kostenfeststellung	Haushaltsmittel	Mehr- oder Minderkosten
Straßenbau	124.490,21 €	118.107,01 €	142.000,00 €	- 23.892,99 €
Mischwasserkanal	62.092,15 €	94.858,19 €	62.092,15 €	+ 32.766,04 €
	<u>186.482,36 €</u>	<u>212.965,20 €</u>	<u>204.092,15 €</u>	+ 8.873,05 €

Bei der Bauausführung zeigte sich, dass der Randsteinsatz auf einem völlig aufgelösten Betonfundament saß. Deshalb mussten auch die Gehwege erneuert werden. Durch die Leitungsgräben entstanden Massenverschiebungen zulasten des Straßenbaus. Insgesamt ergaben sich Mehrkosten von 8.873,05 Euro.

Eduard Köhler