
 

Vorlage Nr. 2017/168 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Schn 

Balingen, 17.05.2017 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 31.05.2017 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Gymnasium Balingen, B-Bau 
Sanierung und Brandschutzmaßnahmen WC- und Treppenbereich EG 
 
Vergabe der Betonsanierungsarbeiten 
 
 
 
Anlagen  
  
 

Beschlussantrag: 
 
Entsprechend der rechnerischen und technischen Prüfung erfolgt die Beauftragung der 
Betonsanierungsarbeiten an die Fa. S+R Bausanierung GmbH, Arnstein Binsbach zum Ange-
botspreis von 80.747,81 €. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
einmalig    80.747,81 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2017: 
planmäßig  660.000,00 € - Finanzposition 2.2310.9400.000 
 
Deckungsvorschlag 
 
Die Mehrkosten von ca. 800,00 € können über Minderkosten bei anderen Gewerkevergaben 
innerhalb der Baumaßnahme gedeckt werden.  
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
In den zurückliegenden Jahren wurden im B-Bau des Gymnasiums in den Klassen und Fach-
klassenräumen umfassende Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Die Arbei-
ten im Südflügel des Gebäudes sind weitgehend fertig gestellt.  
 
Ein Teil des Treppenhauses und die WC-Anlage im EG des B-Baus wurden allerdings aufgrund 
von Sicherheitserfordernissen und bauablauftechnischen Gründen in Absprache mit der Schul-
leitung von den laufenden Sanierungsmaßnahmen zeitlich getrennt. Der vorläufig letzte Sanie-
rungsabschnitt im B-Bau wurde auf die Sommerferien 2017 verschoben, da zu diesem Zeit-
punkt die Sperrung des als ersten Rettungsweg notwendigen Treppenhauses und die Durchfüh-
rung von Arbeiten mit hohen Staub- und Lärmemissionen ohne Probleme möglich sind. Wegen 
des deutlichen Zeitversatzes wurden die einzelnen Gewerke nochmals ausgeschrieben.  
 
Die Ausschreibung für Betonsanierungsarbeiten umfasst folgende wesentliche Leistungen: 
 

- Beseitigung der losen Betonteile 
- Korrosionsschutz der freigelegten Baustähle 
- Reprofilierung und Erhöhung der Mindestüberdeckung der Betonbauteile  
- Schutzeinrichtungen zur Durchführung der o.g. Arbeiten  

 
Im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung wurden 18 Fachfirmen zur Abgabe eines Ange-
bots aufgefordert. 9 Angebote wurden abgegeben. Das Ausschreibungsergebnis stellt sich nach 
rechnerischer und fachtechnischer Prüfung wie folgt dar: 
 
Plz. Firma, Ort Ort Summe  

1. S+R Bausanierung GmbH, Arnstein- Binsbach  80.747,81 € 

2. Jetter Stahl und Betonsanierung GmbH, Rosenfeld 84.487,86 € 

3 Implemia GmbH, Stuttgart  86.445,11 € 

4 Bauschutz GmbH, Asperg  86.658,41 € 

5. Heinrich-Schmid GmbH, Reutlingen 89.864,69 € 

6. Waschek GmbH, Filderstadt 101.198,25 € 

7 Geiger GmbH + Co.KG, Filderstadt  125.002,96 € 

8. Bau-Steeb GmbH , Sulz am Neckar 125.723,50 € 

9. Betos GmbH, Gelnhausen 146.721,05 € 

    

 Kostenberechnung   80.000,00 € 

 

Die Eignung der Fa. S+R Bausanierung GmbH wurde geprüft, sie hat gute Referenzen und ist 
fachtechnisch, terminlich und personell in der Lage die ausgeschriebenen Leistungen auszufüh-
ren. Der Beauftragung der Fa. S+R Bausanierung GmbH aus Arnstein Binsbach zur Auftrags-
summe 80.747,81€ steht nichts im Wege. 
 
Die Mehrkosten von ca. 800,00 € können über Minderkosten bei anderen Gewerkevergaben 
innerhalb der Baumaßnahme gedeckt werden. 
 
 
 
Frieder Theurer  
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