
 
 

Tischvorlage Nr. 2017/197/1 
 

TIEFBAUAMT 
STADTWERKE 

 
Balingen, 03.07.2017 

 

T I S C H V O R L A G E 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
 
Technischer Ausschuss  öffentlich am 12.07.2017 Vorberatung 
Stadtwerkeausschuss  öffentlich am 25.07.2017 Vorberatung 
Gemeinderat  öffentlich am 25.07.2017 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Vergabe von Bauleistungen 
Erschließung des Baugebietes Urtelen 1. BA im Stadtteil Balingen 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
1. Die Firma Gebr. Stumpp aus Balingen erhält den Auftrag für die Bauleistung in Höhe von 

3.311.022,38 Euro. 
2. Die Gesamtkosten für den Straßenbau sowie die Schmutzwasser- und Regenwasserkana-

lisation in Höhe von 3.407.254,94 Euro werden genehmigt. 
3. Der überplanmäßige Mittelbedarf für Straßenbauarbeiten in Höhe von 512.255,32 Euro und 

für die Hauptkanäle in Höhe von 181.673,63 Euro, insgesamt 693.928,95 Euro wird ge-
nehmigt (siehe Deckungsvorschlag). 

4. Die Deckung der Mehrkosten gegenüber den Haushaltsansätzen erfolgt durch Inanspruch-
nahme von Haushaltsmitteln und Verpflichtungsermächtigungen für Maßnahmen des 
Haushaltsplans 2017, die im Jahr 2017 nicht mehr zur Ausführung kommen werden. 

 
Stadtwerke Balingen 
 

5. Die Aufwendungen der Stadtwerke Balingen für die Herstellung der Versorgungsanlagen 
für Wasser, Gas, Strom und Telekommunikation in Höhe von netto 703.112,58 Euro wer-
den außerplanmäßig genehmigt. Davon können die in 2017 noch anfallenden Kosten in 
Höhe von 100.000,- Euro durch Einsparungen bei anderen Maßnahmen des Wirtschafts-
plans 2017 gedeckt werden. Die restlichen, erst in 2018 anfallenden Kosten, müssen im 
Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt werden. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 
 
laufend/Jahr    51.400,- €- (für neu hinzukommende Anlagen) 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
einmalig  3.407.254,94 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2017: 
 
Straßenbau 
 
planmäßig  310.000,00 €- Finanzposition 2.6300.9510.047-0011 
planmäßige Verpflich- 
tungsermächtigung 1.250.000,00 €- Finanzposition 2.6300.9510.047-0011 
abzüglich Deckungsvor- 
schlag Steinenbühl           -    256.508,00 € 
VF Restmittel    993.592,00 € 
überplanmäßige Ver- 
pflichtungsermächtigung    512.255,32 €- Finanzposition 2.6300.9510.047-0011 
 
 
Schmutzwasserkanalisation 
 
planmäßig    417.000,00 €- Finanzposition 2.7050.9500.028-0011 
planmäßige Verpflich- 
tungsermächtigung    150.000,00 €- Finanzposition 2.7050.9500.028-0011 
 
 
Regenwasserkanalisation 
 
planmäßig    462.000,00 €- Finanzposition 2.7050.9590.004-0011 
planmäßige Verpflich- 
tungsermächtigung    165.000,00 €- Finanzposition 2.7050.9590.004-0011 
 
überplanmäßige Ver- 
pflichtungsermächtigung    181.673,63 €- Finanzposition 2.7050.9590.004-0011 
 
Nachrichtlich Kanalhausanschlüsse 
 
Schmutzwasser   107.916,84 € 
Regenwasser   107.916,84 € 
   215.833,68 € 
 
Die Aufwendungen für die Kanalhausanschlüsse sind durchlaufende Posten, die bei der Käm-
merei gesondert verbucht und beim Bauplatzverkauf wieder vereinnahmt werden. 
 



 
 

Deckungsvorschlag 
 
Die überplanmäßigen Ausgaben für Straßenbauarbeiten und Kanalisation fallen erst 2018 an. 
Die überplanmäßigen Mittel von 512.255,32 Euro für Straßenbauarbeiten und 181.673,02 Euro 
für Kanalisation, zusammen 693.928,94 Euro können gedeckt werden durch Einsparungen bei 
verschiedenen Maßnahmen des Haushaltsplans 2017. 
 
Einsparungen 2017: 
 200.000,00 Euro   Finanzposition 2.6300.9510.024-0013 
   Hürsten 3. BA 
 200.000,00 Euro   Finanzposition 2.6300.9510.049-0011 
   Siecheneschle Straßenbau 
   80.000,00 Euro   Finanzposition 2.7050.9500.030-0011 
   Siecheneschle Kanalisation 
 
Verpflichtungs- 
ermächtigungen:  
 125.000,00 Euro   Finanzposition 2.6300.9510.011-0017 
   Burgstraße Straßenbau 
   20.000,00 Euro   Finanzposition 2.7050.9561.000-0017 
   Burgstraße Kanalisation 
   35.000,00 Euro   Finanzposition 2.7050.9500.033-0015 
   Erschließung Schadewald Schmutzwasserknal 
   35.000,00 Euro   Finanzposition 2.7050.9590.004-0015 
   Erschließung Schadewald Regenwasserkanal 
Summe 695.000,00 Euro 
 
 

 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
Die Stadt Balingen beabsichtigt, den 1. Bauabschnitt des Wohnbaugebietes „Urtelen“ im Stadt-
teil Balingen zu erschließen. Der Umfang der Baumaßnahme wurde im Baubeschluss mit Vor-
lage 2017/165 beschrieben. 
 
Auf unsere öffentliche Ausschreibung erhielten wir folgende Angebote: 
 
1. Firma Gebr. Stumpp, Balingen 3.716.365,34 € 
2. Firma Clemens Müller, Albstadt 3.992.486,03 € 
 
Die Kostenberechnung anhand des konkreten Leistungsverzeichnisses liegt bei 4.390.170,- 
Euro. Die einzelnen Baupreise sind nicht zu beanstanden. 
 
Allerdings zeigt sich in Bezug auf die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel eine erhebliche 
Finanzierungslücke. Trotz großen Interesses gingen nur zwei Angebote ein. Dies ist auf die 
Auslastung des Baugewerbes zurückzuführen. Eine aktuelle Pressenotiz bescheinigt dem Bau-
gewerbe in Baden-Württemberg im 1. Quartal 2017 eine Umsatzsteigerung von 9,7 % zum Vor-
jahreszeitraum. Deshalb ist nicht von der Erzielung noch günstigerer Preise bei einer in diesem 
Fall nicht zulässigen Neuausschreibung auszugehen.  
Darum haben wir zur Festlegung einer Reduzierung der Auftragssumme verschiedene Positio-
nen gestrichen oder durch andere Leistungen ersetzt. Im Wesentlichen sind das Reduzierungen 
bei Massen, Verzicht auf Untergrundverbesserung, Brechen und Wiederverwendung geeigne-
ten Felsmaterials usw. 
 
Die daraus neu resultierenden, geprüften Angebotssummen lauten: 
 
1. Firma Gebr. Stumpp, Balingen                                                                        3.311.022,38 € 
   
2. Firma Müller, Albstadt                                                                                     3.490.645,77 € 
 
Die Bieterreihenfolge ändert sich nicht. Die Firma Gebr. Stumpp ist mit der Reduzierung einver-
standen. 
 
Bei Vergabe an die Firma Gebr. Stumpp verteilen sich die Kosten auf die einzelnen Haushalts-
stellen dann wie folgt: 
 
 
1. Straßenbau 
 
Nachrichtlich: Gesamtkosten im Baubeschluss 1.735.840,00 € 
 
In der Vergabesumme ist der Endausbau des Quartiersplatzes nicht enthalten. 
 
1. Bauabschnitt  

a) Erschließung Neubaugebiet 

Bauleistung 765.405,60 € 

Tiefbau Beleuchtung 57.063,87 € 

Bauseitige Herstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke 49.980,00 € 
 



 
 

b) Geislinger Straße 

Bauleistung 590.629,32 € 
Tiefbau Beleuchtung 17.683,53 € 
Bauseitige Herstellung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke 24.990,00 € 
Pflanzarbeiten 4.760,00 € 
Einrichtungsgegenstände 2.975,00 € 
Sonstiges, Prüfungen udgl. 4.760,00 € 
Baunebenkosten 297.500,00 € 
Gesamtkosten 1.815.747,32 € 
Haushaltsmittel 310.00,00 € 
Verpflichtungsermächtigung 1.250.000,00 € 
abzügl. Deckungsvorschlag Steinenbühl            -     256.508,00 € 
zur Verfügung stehende Haushaltsmittel   1.303.492,00 € 
Mehrbedarf gegenüber Haushaltsmitteln   512.255,32 € 
 
 
2. Kanalisation 
 
Nachrichtlich: Gesamtkosten Hauptleitungen im Baubeschluss  1.301.140,00 € 
 
1. Bauabschnitt 

a) Erschließung Neubaugebiet 

Hauptkanäle 

Bauleistung Schmutzwasser   352.567,76 € 

Bauleistung Regenwasser   287.276,96 € 

Bauleistung Regenwasserbehandlung   377.321,25 € 
 
b) Geislinger Straße 

Hauptkanalauswechselung Mischwasser   93.161,35 € 

Verlängerung bestehende Hausanschlüsse Mischwasser  20.206,31 € 

Kanalbefahrung   2.380,00 € 
Sonstiges   4.760,00 € 
Baunebenkosten   238.000,00 € 
Gesamtkosten Hauptkanäle   1.375.673,63 € 
Haushaltsmittel Schmutzwasser 417.000,00 € 
Verpflichtungsermächtigung 150.000,00 € 
Regenwasser 462.000,00 € 
Verpflichtungsermächtigung 165.000,00 € 
Gesamtmittel Hauptkanäle   1.194.000,00 € 
Mehrkosten gegenüber Haushaltsmitteln   181.673,63 € 
 
 
Begründung zur Deckungslücke gegenüber dem Haushaltsansatz 2017 ff: 
 
Vom Haushaltsansatz für das Baugebiet „Urtelen“ fehlen rund 256.500,- Euro an Verpflich-
tungsermächtigung für den Straßenbau, die zur Deckung von Mehrkosten für die Erschließung 
des Gewerbegebietes „Steinenbühl“ verwendet wurden. Weiterhin wurden Restmittel der An-
laufbeträge im Haushalt 2016 für das Baugebiet „Urtelen“ (Haushaltsansatz Straßenbau 
100.000,- Euro, Kanäle 150.000,- Euro) aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht nach 2017 
übertragen. Diese Finanzmittel fehlen z. B. für den Planungskostenansatz. 
 
An Mehrkosten ist beim Straßenbau von rund 175.000,- für die Entsorgung teerhaltigen Materi-



 
 

als und belasteten Aushubs in der Geislinger Straße, sowie Mehrmassen durch Planänderun-
gen nach der Haushaltsanmeldung auszugehen. 
 
Ca. 100.000,- Euro Mehrkosten für Kanäle sind im Wesentlichen auf eine geänderte Regen-
wasserableitung in den Talgraben und zu einem geringen Teil auf die Entsorgung des belaste-
ten Aushubs in der Geislinger Straße zurückzuführen. 
 
 
Hausanschlüsse 
 
Im Baubeschluss wurden die Kosten für die Hausanschlüsse für Regenwasser und Schmutz-
wasser im Baugebiet mit 201.542,- € angegeben. 
 
Nach Ausschreibung entstehen dafür folgende Kosten: 
 
Bauleistung Schmutzwasserhausanschlüsse   107.916,84 € 
Bauleistung Regenwasserhausanschlüsse   107.916,84 € 
Gesamtkosten Hausanschlüsse im Baugebiet   215.833,68 € 
 
Die Hausanschlüsse werden separat über den Titel „Hausanschlüsse“ finanziert und werden als 
durchlaufende Kosten beim Bauplatzverkauf wieder vereinnahmt. 
 
 
Bauliche Anlagen der Stadtwerke Balingen 
 
3. Wasserversorgung 
 
1. Bauabschnitt 
 
Bauleistung Hautpleitung   netto   112.883,27 € 
Hausanschlüsse   44.690,14 € 
 
 
Geislinger Straße 
 
Bauleistung Hauptleitung   netto   69.503,83 € 
Hausanschlüsse   10.798,74 € 
Bauseitige Lieferungen und Leistungen der Stadtwerke  64.600,00 € 
Baunebenkosten   30.000,00 € 
Gesamtkosten Wasserversorgung   netto   332.475,98 € 
 
4. Gasversorgung 
 
1. Bauabschnitt 
 
Bauleistung Hauptleitung   netto   56.690,35 € 
Hausanschlüsse   10.172,81 € 
Bauseitige Lieferungen und Leistungen der Stadtwerke  40.380,00 € 
Baunebenkosten   50.000,00 € 
Gesamtkosten Gasversorgung   netto   157.243,16 € 
 
 



 
 

5. Kabelarbeiten (Strom, Telekommunikation) 
 
1. Bauabschnitt 
 
Bauleistung Strom   netto   69.757,09 € 
Strom Hausanschlüsse   7.075,61 € 
Telekommunikation   27.045,75 € 
Telekommunikation Hausanschlüsse   9.902,92 € 
 
Geislinger Straße 
 
Bauleistung Strom   17.063,49 € 
Telekommunikation   13.048,53 € 
Bauseitige Lieferungen und Leistungen der Stadtwerke  54.500,00 € 
Baunebenkosten   15.000,00 € 
Gesamtkosten Kabelarbeiten   netto   213.393,44 € 
 
 
Im Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Balingen sind für das Projekt noch keine Mittel einge-
stellt worden.  
 
Von der Gesamtsumme von netto 703.112,58 € für die Stadtwerke fällt in 2017 voraussichtlich 
nur ein geringer Teil (max. 100.000,- €) an. Dieser Betrag kann noch als außerplanmäßige 
Maßnahme im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips durch Einsparungen bei anderen Maß-
nahmen des Wirtschaftsplans 2017 finanziert werden. Sollte eine Gegenfinanzierung durch Ein-
sparungen nicht gelingen, entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag, der 2018 durch Kreditaufnah-
men abzudecken ist. 
 
 
 
 
Köhler Schäfer  Eppler 
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