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Vorlage Nr. 2018/001

TIEFBAUAMT

Balingen, 03.11.2017

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

Technischer Ausschuss offentlich
Ortschaftsrat Frommern offentlich
Gemeinderat offentlich
Tagesordnungspunkt

am 17.01.2018 Vorberatung
am 25.01.2018 AnhoOrung
am 30.01.2018 Entscheidung

Abrechnungsbeschluss fur Bauleistungen
Sanierung der Schonbuchstralie im Stadtteil Frommern

Beschlussantrag:

Die Abrechnung der Mal3nahme mit festgestellten Kosten in Hohe von 607.735,96 Euro wird

genehmigt.
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Sachverhalt:

Die Schénbuchstral3e und ein Teil der KraichgaustralRe wurden in den Jahren 2004/2005 durch
die Firma Christian Koch GmbH aus Ratshausen erneuert. In diesem Zusammenhang wurden
samtliche Versorgungsleitungen und die Kanalisation ebenfalls ausgetauscht. Im Jahr 2005
wurde noch die Erneuerung der Hartsfeldstral3e fur 35.000,- € an den Auftrag angehangt.

Die Kosten haben sich wie folgt entwickelt:

MalRhahme Kosten- Kosten- Haushalts- Mehr-/
anschlag feststellung mittel Minderkosten
StralRenbau 315.249,73 € 404.338,02 € 370.000,00 € - 661,98 €
+ 35.000,00 €
Kanalisation 184.995,90 € 203.397,94 € 300.000,00 € - 96.602,06 €
500.245.63 € 607.735,96 € 705.000,00 € - 97.264,04 €

Erlauterung zu den Kostenverschiebungen:

StralRenbau

Gegentber der Vergabe sind Mehrkosten durch Entsorgung teerhaltigen Asphaltaufbruchs und
Untergrundverbesserung, sowie die Ausdehnung der Sanierung auf die Hartsfeldstral3e ent-
standen. Die Massenmehrungen sind durch die Haushaltsmittel gedeckt.

Kanalisation

Durch Koordination mit den Stadtwerken Balingen konnte eine direkte Leitungsfiihrung in Rich-

tung Beutenbach erreicht werden. Mit den erzielten Einsparungen konnten die Mehrkosten ge-
genlber der Vergabesumme ohne Weiteres aufgefangen werden.

Eduard Kohler
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