
 

Vorlage Nr. 2018/230 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
 

Balingen, 10.08.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Ortschaftsrat Frommern  öffentlich am 20.09.2018 Anhörung 
Technischer Ausschuss  öffentlich am 10.10.2018 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen:  
Kindergarten Seestrolche Frommern (Hesselberg) 
- Anbau Personalraum - 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 
Der Baukostenabrechnung für die Dachsanierung auf dem Kindertagesstätte Seestrolche in 
Frommern mit festgestellten Kosten in Höhe von 107.513,09 € wird zugestimmt. 
 
 
  



 
 

Sachverhalt:  
 
Der Erweiterung der 1971 erbauten, zweigruppigen Kindertagesstätte „Seestrolche“ um einen 
ca. 30 m² großen Verwaltungsbereich wurde von den Gremien im April 2015 zugestimmt.  
Das Büro und der Elterngesprächs-/ Besprechungsraum, der gleichzeitig als Aufenthaltsraum 
dient, wurde im Eingangsbereich positioniert. Dadurch entstand ein dreiseitig umschlossener 
Eingangshof. Die Arbeiten wurden im Jahr 2015 weitgehend abgeschlossen.  
 

 
 
Die Abrechnung auf der Haushaltstelle 2.4642.9400.003 stellt sich wie folgt dar:  
 
 Bereitgestellte 

Finanzmittel  
Abrechnung: Mehrkosten: 

 

Baubeschluss für Bauwerk, 
technische Anlagen und Au-
ßenanlagen 2015 
 

 

80.000,00 € 
 

 
 

 

Haushalt 2016 für zusätzlich 
erforderliche Möblierung  
 

20.000,00 €   

 

Gesamt 
 

100.000,00 € 
 

107.513,09 € 
 

7.513,09 
 
Die Mehrkosten von 7.513,09 € wurden durch umfangreichere Maßnahmen in der Geländean-
passung im Zugangsbereich verursacht.  
 
 
 
Frieder Theurer  
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