
 

Vorlage Nr. 2018/289 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 09.10.2018 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Gemeinderat  öffentlich am 23.10.2018 Entscheidung 
Ortschaftsrat Weilstetten  öffentlich am 20.11.2018 Information 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Nordwestumfahrung Weilstetten; Genehmigung überplanmäßiger 
Ausgaben u. Vergabe von Bauleistungen 
 
 
 

Nordwestumfahrung Weilstetten 
Entsorgung von belastetem Erdaushub 
 
Anlagen nichtöffentlich: Angebotsaufstellung 
  
 

Beschlussantrag: 
1. Die Fa. Terra Waste aus Gosheim erhält den Auftrag für die Entsorgung von belastetem 
Aushubmaterial zur Wiederverwertung zum Angebotspreis von 415.310 €. 
2. Für das Laden des Materials entstehen bauseitig Kosten in Höhe von ca. 13.236,37 €. 
3. Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 285.746,37 € wird genehmigt. 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 
 
einmalig  285.746,37 € 
 
Veranschlagung der Mittel 
 
Laufendes Haushaltsjahr 2018: 
überplanmäßig  285.746,37 € 
 Finanzposition 2.6650.9506.000-0010 Nordwestumfahr.Weilstetten 
 
Deckungsvorschlag 
 
Der überplanmäßige Mittelbedarf in Höhe von 285.746,37 € kann gedeckt werden durch Ein-
sparungen bei der Finanzposition 2.6300.9510.052-0011, Hirschbergstraße Straßenbau. 
 



 
 

 



 
 

Sachverhalt:  
 
Beim Abtrag des Geländes zwischen dem Kreisverkehr an der L440 Tieringer Straße und der 
Brücke über den Hühnerbach stießen wir mengenmäßig auf erheblich mehr belastetes Material 
als in der Ausschreibung angenommen. Der Aushub bestand aus inhomogenem Material (Bau-
schutt u.ä.) mit dem offensichtlich zu einem früheren Zeitpunkt unkontrolliert das Hühnerbachtal 
verfüllt worden war.  
 
Das Material wurde wegen der Auffälligkeit zwischengelagert und in Haufwerken beprobt. Ur-
sprünglich war zu befürchten, dass das Material auf einer Deponie der Klasse DK-2 endgültig 
abgelagert werden muss. Wir haben jedoch auch Angebote von diversen Entsorgungsfirmen 
angefordert. Das einzige eingegangene Angebot von der Fa. Terra Waste umfasst die Entsor-
gung zur Wiederverwertung als Z2-Material. Der Wiederverwertung von Material ist rechtlich 
grundsätzlich Vorrang vor einer Entsorgung einzuräumen. So darf eine Deponierung nur bei 
fehlender Wiederverwertung zugelassen werden. 
 
Fa. Terra Waste 415.310,00 € 
bauseitiges Laden auf der Baustelle ca.     13.236,37 € 
Gesamtaufwand 428.546,37 € 
 ========== 
 
Im Auftrag Nordwestumfahrung enthalten 
Entsorgung als unbelasteter Aushub 142.800,00 € 
Mehrkosten 285.736,37 € 
 ========== 
 
Andere Möglichkeiten der Verwertung bestehen derzeit nicht. Die Auftragserteilung muss bis 
zum 30.10.2018 erfolgt sein, weil nur bis zu diesem Zeitpunkt der Einbau dieser Menge reser-
viert ist. Eile ist deshalb geboten. 
 
 
 
 
Eduard Köhler  
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