
 

Vorlage Nr. 2020/257 
 

TIEFBAUAMT 
 
 

Balingen, 01.09.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 16.09.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Leitungsverlegung Hinterer Kirchplatz in Balingen 
Abrechnungsbeschluss für Baumaßnahmen 
 
 
 
   
 

Beschlussantrag: 
 

Die Abrechnung „Leitungsverlegung Hinterer Kirchplatz“ in Balingen wird mit Kosten in Höhe 
von 103.234,50 € genehmigt. 
 
 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 

Als Vorarbeiten für die Umgestaltung des Knotenpunktes Wilhelmstraße/Am Spitaltörle und des 
Hinteren Kirchplatzes, waren Verlegungen und Erneuerungen von bestehenden Abwasserlei-
tungen erforderlich. Die Bauausführung erfolgte von April bis Juni 2016 durch die Fa. Schöppler 
GmbH, Meßkirch.  
 
Nach Endabrechnung der Maßnahme ergibt sich folgende Kostenaufstellung: 
 

Gewerk 
Vergabe-
beschluß 

Kosten- 
feststellung 

Haushalts- 
mittel 

Minderkosten (-) 
Mehrkosten (+) 

 
Kanalbau 
2.7050.9500.025-0011 

112.276,24 € 103.234,50 € 
 

112.276,24 €   
 

-9.041,74 € 

 
 
 
 
Markus Streich  
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