
 

Vorlage Nr. 2020/280 
 

AMT FÜR HOCHBAU UND 
GEBÄUDEWIRTSCHAFT 

 
Dst. 31 

Balingen, 24.09.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Technischer Ausschuss  öffentlich am 07.10.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen: 
Zollernschloss, Dachsanierung 
 
 
 
Anlagen: Keine  
  
 

Beschlussantrag: 
 
 
Der Baukostenabrechnung für die Dachsanierung des Zollernschlosses mit festgestellten Kos-
ten in Höhe von 138.744,54 € wird zugestimmt. 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 

 
Da die Ziegel des Zollernschlosses so schadhaft waren, dass vermehrt Schäden durch eindrin-
gendes Regenwasser am Gebäude auftraten, wurde eine Sanierung der Dachhaut und Dachlat-
tung unumgänglich. Im Baubeschluss im Mai 2017 (vgl. VL 2017/138) wurde vom Fachamt, aus 
Gründen der im Haushalt vorgesehenen begrenzten Finanzmittel, zunächst eine Dachsanierung 
in zwei Bauabschnitten (BA) über die Haushaltsperioden 2017 und 2018 vorgeschlagen.  
 
Abweichend von diesem Beschlussantrag hat der Technische Ausschuss eine Dachsanierung 
in einem Zug beschlossen und die für den 2. BA im Jahr 2018 geschätzten Finanzmittel in Höhe 
von 90.000 € zusätzlich im Jahr 2017 bewilligt. Diese Mittel konnten im Rahmen des Deckungs-
kreises des damaligen Verwaltungshaushalts gedeckt werden.  
 
 

 
 

Durch die Entscheidung des Gremiums die Arbeiten in einem Zuge durchführen zu lassen sind 
deutliche Minderkosten entstanden.  
 

Die Abrechnung auf der Finanzposition 1.3650.5018.001 stellt sich wie folgt dar: 
 
 

Kostenschätzung gemäß  Baubeschluss   
(VL 2017/138):  

Kostenfeststellung : Minderkosten: 

   
190.000,00 € 138.744,54 € 51.255,46 € 
 

 
 
Frieder Theurer  
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