


Kreativraum Tonen+brennen
 Umbau
 Decken, Wände, Boden
 Rettungsweg
 Becken mit Schlammfang
 Elektro



Bauabschnitte

Bauabschnitte

- Sanierung fertig gestellt
- 1 - fertig gestellt
- 2 - fertig gestellt
- 3 - fertig gestellt
- 4 - fertig gestellt
- Grünbereich
- 6 - in 2018
- Behrstraße
- 7 - in 2019
- Turnhalle fertig gestellt

Sichelschule
 Einrichtung einer
 Gemeinschaftsschule

Untergeschoss

Datum 28.03.2018

Die Bauabschnitte werden
 dem Baufortschritt angepasst
 und fortgeschrieben

Projekt: Balingen - Sichelschule Bestand
 Zeichnung: TB 129
 Gezeichnet: UG Bestand
 Datum: 05.11.2008 Uhrzeit: 15:08:39