
Vorlage Nr. 2019/299

AMT FÜR HOCHBAU UND
GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Schn
Balingen, 31.10.2019

Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien:

| | | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Technischer Ausschuss | öffentlich | am 13.11.2019 | Entscheidung |
| Ortschaftsrat Heselwangen | öffentlich | am 21.11.2019 | Anhörung |

Tagesordnungspunkt

**Abrechnungsbeschluss für Bauleistungen:
Nahwärmeversorgung Lauwasenschule und Vereinsheim
Heselwangen**

Beschlussantrag:

Der Baukostenabrechnung für den Anschluss der Lauwasenschule und des Vereinsheims Heselwangen an die Nahwärmeversorgung der Stadtwerke Balingen mit festgestellten Kosten in Höhe von 268.604,69 € wird zugestimmt.

Sachverhalt:

Aufgrund des hohen Alters und des schadhafte Zustands der bestehenden Heizanlagen in der Lauwasenschule und dem Vereinsheim Heselwangen haben die Gremien dem Umbau und Erneuerung der Heizungsanlagen zum Anschluss an das Nahwärmenetz der Stadtwerke Balingen im Februar 2017 zugestimmt (Vgl. VL 2018/141).



Lauwasenschule: Heizungsverteiler mit Fernwärmeübergabestation (SWB)



Vereinsheim Heselwangen: Neuer Heizungsverteiler

Die Abrechnung auf den Finanzpositionen:

1.2700.5018.000 (Lauwasenschule)

1.5615.5018.000 (Vereinsheim Heselwangen)

stellt sich insgesamt wie folgt dar:

| | | |
|---|----------------------|---------------|
| Haushaltsmittel gemäß Baubeschluss, siehe Vorlage Nr. 2018/141 | Kostenfeststellung : | Minderkosten: |
|---|----------------------|---------------|

294.000,00 €

268.604,69 €

25.395,31 €

Vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle sind aufgrund der „Richtlinie über die Förderung der Heizungsoptimierung durch hocheffiziente Pumpen und hydraulischen Abgleich“ vom 13. Juli 2016 Fördermittel von insgesamt 3.963,97 € eingegangen.

Frieder Theurer